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POSTUP SANAČNÍCH PRACÍ 
(OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2014) 

1. Zásyp výkopové jámy – povrchová úprava lokality 

2. Provoz ventingu  

3. Provoz systému pro sanaci podzemní vody 

4. Monitoring podzemní vody 



1. ZÁSYP VÝKOPOVÉ JÁMY 

• Povrch výkopové jámy zahutněn a zarovnán, doplněn 
podsyp pod asfalt 

• V dubnu byla provedena pokládka asfaltu 

• Pozemní jímky byly vyčištěny od kalu (6,6 t 
čerpatelných a 1,2 t nečerpatelných kalů) 

• Jímky byly ponechány na lokalitě 



 

 

• Provoz po dobu 12 měsíců, provoz spuštěn 20.1.2014 
– sanační limit PCE: 20 mg/m3 

• Čerpáno kontinuálně 17 vrtů napojených do dvou 
větví – průtok vzduchu 45 – 75 m3/hod 

• Vstupní koncentrace ClU - max. 325 mg/m3 

• Aktuální koncentrace ClU (duben 2014) 16 a 5 mg/m3 

• Další postup prací – vyřazení vrtů s nízkým 
znečištěním ClU 

 

 

 

 

2. PROVOZ VENTINGU 



3. PROVOZ SYSTÉMU PRO SANACI VODY 

• Instalace sanační stanice (čerpání podzemní vody s ClU, 
dekontaminace a její zasakování) – napojeny 3 vrty jako 
ochrana okolí lokality a objekt studna 

• Aplikace syrovátky do prostoru ohniska znečištění – 
podpora přirozeného rozkladu ClU na neškodné látky – 
první aplikace 13.1.2014, druhá aplikace 17.4.2014 

• Provoz po dobu 24 měsíců  - zahájeno 18.12.2013 

• V roce 2013 přečištěno 30 m3 podzemní vody, za 1.Q 2014 
přečištěno 336 m3, odstraněno 0,7 kg ClU  



4. MONITORING PODZEMNÍ VODY  

• Monitoring podzemní vody v prostoru ohniska znečištění 

- AV-1 pokles z 5 874 µg/l na 860 µg/l 

- Ostatní vrty AV-2 až AV-4 a HV-1 podlimitní, do 120 µg/l 

- Pozorovány stopy VC a až 10 % TCE a cis1,2-DCE 

•  Monitoring podzemní vody v prostoru ohniska znečištění 

- Studna (4 016 µg/l), HV-2 (1 091 µg/l) a HJ-3 (3 306 µg/l) nárůst 
znečištění, HJ-4 stabilně nízký obsah ClU 

• Monitoring sanační stanice 

- Koncentrace ClU na výstupu do 75 µg/l 

 

 



HARMONOGRAM PRACÍ 

• Leden 2014 – Leden 2015: Provoz ventingu 

• Prosinec 2013– Září 2015: Provoz systému pro sanaci podzemní vody 

JINÉ 

• Průběžně diskutovány vícepráce drobného rozsahu, které budou 
vypořádány prostřednictvím metodické změny č.1 


