



**VÝBOR PRO OBLAST DOPRAVY
ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE**
Zápis ze zasedání

Číslo zasedání 14
Datum konání 21. ledna 2019 – 16:00 hod.
Místo konání zasedací místnost č. 213, KÚPK, Škroupova 18, Plzeň
Zapisovatel Mgr. Lucie Neumannová

Prezence

Přítomni Jaroslav Bauer, Ing. Václav Dušek, David Majer, Ing. Petr Náhlík, Mgr. Karel Naxera, Václav Němeček, Ing. Eva Nosková, Mgr. Rudolf Salvetr, Ing. Karel Šidlo, Jiří Šulc, Miroslav Úlovec, Mgr. David Zrostlík, Martin Záhoř

Nepřítomni

Omluveni Mgr. Martin Baxa, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Pavel Rödl, Ing. Jiří Šneberger

Hosté Ing. Pavel Čížek, Ing. Miroslav Doležal, Mgr. Dušan Pakandl, Bc. Martin Vít (dále uvedeni bez titulů)

Na vědomí Obor kancelář ředitele KÚPK (kopie - prezenční listina)

Program

1. Přivítání
2. Infrastruktura
3. Závěr

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	I,O,P	Předseda Výboru pro oblast dopravy ZPK Rudolf Salvetr přivítal přítomné na jednání Výboru pro oblast dopravy ZPK. Přítomno 13 členů ze 17. Předseda výboru konstatoval, že zasedání výboru je usnášeníschopné. Ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen pan Václav Němeček.

		<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zdržel se</td> <td>-</td> </tr> </table>	Pro	13	Proti	-	Zdržel se	-													
Pro	13																				
Proti	-																				
Zdržel se	-																				
	O, I,D	<p>Členové výboru byli seznámeni s návrhem programu jednání dle pozvánky. Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zdržel se</td> <td>-</td> </tr> </table>	Pro	13	Proti	-	Zdržel se	-													
Pro	13																				
Proti	-																				
Zdržel se	-																				
		Předseda výboru přivítal náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka, Dušana Pakandla, vedoucího odboru, ředitele SÚS PK pana Doležala a zástupce SÚS PK pana Víta.																			
2	I, P, D	<p>Pan Salvetr předal slovo panu náměstkovi Čížkovi, který informoval členy výboru o aktuálních tématech v oblasti dopravy (Dopravní obslužnost, Jízdní řády, Investice, Západní obchvat).</p> <p>Pan Doležal informoval členy výboru o zásobníku projektů, a taktéž o jednáních týkajících se Západního obchvatu.</p> <p>Poté si vzal slovo pan Vít s prezentací Stavební akce Plzeňského kraje 2019. Prezentace byla zaslána členům výboru společně s pozvánkou na jednání.</p> <div style="text-align: center; background-color: #FFD700; padding: 5px; margin: 10px 0;">Rekapitulace 2018</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th colspan="4">Rekapitulace stavebních akcí realizovaných v roce 2018</th> </tr> <tr style="background-color: #A9A9A9;"> <th></th> <th>počet staveb</th> <th>finanční plnění v tis. Kč</th> <th>Odůvodnění</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #A9A9A9;">stavební akce schválené RPK 12/2017</td> <td style="text-align: center;">68 <small>(včetně cyklických oprav)</small></td> <td style="text-align: center;">630 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #A9A9A9;">stavební akce doschválené RPK 06/2018</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">15 936</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> • úspora z VŘ • odložená VŘ • pozemkové prodlevy • nerealizování stavebních akcí • nově zařazené akce </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #A9A9A9;">stavební akce doschválené RPK 09/2018</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">56 819</td> </tr> </tbody> </table> <p>K 30.11. 2018 bylo vyčerpáno ze schválených finančních prostředků 520 310 306 Kč. Předpokládáme, že do konce roku 2018 budou vyčerpány veškeré finanční prostředky.</p>	Rekapitulace stavebních akcí realizovaných v roce 2018					počet staveb	finanční plnění v tis. Kč	Odůvodnění	stavební akce schválené RPK 12/2017	68 <small>(včetně cyklických oprav)</small>	630 000		stavební akce doschválené RPK 06/2018	7	15 936	<ul style="list-style-type: none"> • úspora z VŘ • odložená VŘ • pozemkové prodlevy • nerealizování stavebních akcí • nově zařazené akce 	stavební akce doschválené RPK 09/2018	10	56 819
Rekapitulace stavebních akcí realizovaných v roce 2018																					
	počet staveb	finanční plnění v tis. Kč	Odůvodnění																		
stavební akce schválené RPK 12/2017	68 <small>(včetně cyklických oprav)</small>	630 000																			
stavební akce doschválené RPK 06/2018	7	15 936	<ul style="list-style-type: none"> • úspora z VŘ • odložená VŘ • pozemkové prodlevy • nerealizování stavebních akcí • nově zařazené akce 																		
stavební akce doschválené RPK 09/2018	10	56 819																			

Převedené stavební akce 2018/19

Převod stavebních akcí 2018		Celková cena akce	Prostaveno 2018	Cena požadavek ke schválení 2019	Cena požadavek 2020 a dále
1	IDO Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice	3 000	0	3 000	0
2	JKT II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 2. etapa	35 000	13 000	22 000	0
3	PJ II/180 Dobřánky-okružní křižovatka	15 000	2 000	13 000	0
4	PJ III/11742 Hradištský Újezd – Přešín	36 000	0	36 000	0
5	PJ III/11748 Nepomuk, ul. Zelenodolská	13 000	5 000	8 000	0
6	PJ II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část	32 000	29 000	3 000	0
7	PJ II/117 Letiny – průtah	31 000	25 000	6 000	0
8	PM Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032 – Radobyčice	20 000	0	15 000	5 000
9	PM II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora, III.část - Okružní křižovatka (1.etapa)	21 000	5 000	16 000	0
10	PM Silnice II/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástce, 2.etapa	52 000	0	5 000	47 000
11	PM Dyšina - Nová Huť, chodník podél sil. III/18014, 2.etapa	2 100	0	2 100	0
12	PM II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice + most přes Úslavu	30 000	0	30 000	0
13	RO II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa	10 500	1 000	9 500	0
14	PS II/205 Modernizace aglomeračního okruhu - Loza	45 000	32 000	13 000	0
15	PS II/204 Dolní Bělá – průtah	37 000	0	12 000	25 000
16	PS Most ev.č. 201-025 u Podšibenského Mlýna	20 000	0	20 000	0
17	PS III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice	44 000	10 000	33 000	0
18	PS Most ev.č.206-004 Rabštejn n. Stělou	18 000	14 000	4 000	0
19	PS III/0267 Červený Újezd (pokračování)	25 000	4 000	21 000	0
20	TC Rekonstrukce silnice II/605 Pímda-Rozvadov (úsek 1,2)	48 000	20 000	28 000	0
21	PS Cyklostezka Přívany	5 000	600	4 400	0
		542 600	160 600	304 000	77 000

Stavební akce 2019

		Cena požadavek ke schválení 2019	Celková cena akce	Cena požadavek 2020 a dále
1	DO II/183 Chrástavice - oprava	8 000	8 000	0
2	DO Most ev.č. 19352-2 - Puclice	7 000	7 000	0
3	DO III/1839 od x II/22 - Boňce - oprava	5 000	5 000	0
4	DO III/18411 od x II/22 - Němčice - oprava (1.etapa)	40 000	40 000	0
5	KT II/186 Průtah Plánice	15 000	15 000	0
6	KT III/18614 Horažďovice-Třebomyslická ulice	1 000	12 000	11 000
7	KT III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce	12 000	12 000	0
8	KT III/19122 Klatovy, ulice Maxima Gorkého	1 500	1 500	0
9	PJ III/18329 Štěnovický Borek-Čížice, oprava	6 000	6 000	0
10	PJ III/17714 x s II/177 -Nechánice, oprava	5 500	5 500	0
11	PJ Most ev.č. 18326-1 - Dolní Lukavice – rekonstrukce	12 000	12 000	0
12	PM III/18032 Oprava Zborovské ulice, Plzeň (úsek Průmyslová - Samaritká)	2 500	2 500	0
13	PM III/18019 zářivky MHD Sušická a Částkova ul., Plzeň	2 000	2 000	0
14	RO III/11726 opěrná zeď Strašice	10 000	10 000	0
15	RO II/235 Pětúdomí - Přisednice 4. etapa	5 500	5 500	0
16	RO II/605 Mýto svodidlo	200	200	0
17	PS II/205 7 a III/205 8 Pláně - Vrážné, povrchová oprava	6 000	6 000	0
18	PS Most ev.č. 605-061, osazení svodidel	800	800	0
19	PS III/203 1 Vejprnice- intravilánová vstupní brána	3 000	3 000	0
20	PS II/201 41 Mladotice – Velká Čemá Hat, povrchová oprava	25 000	25 000	0
21	PS Luhov - stavební úprava návsi a silnice III/2051	3 000	3 000	0
22	PS II/229 Kožany - průtah (dokončení)	18 000	40 000	22 000
23	TC Most ev.č. 198 42-1 Neblašov – rekonstrukce	6 000	6 000	0
24	TC II/605 Stříbro-Třída 5. května-oprava	7 000	7 000	0
25	TC III/198 53 Žebráky-křižovatka s III/198 48	22 000	22 000	0
26	TC Most ev. Č. 1992-2 Svojšíň	15 000	15 000	0
27	TC II/605 Stříbro-oprava	12 000	12 000	0
Celkem plán		251 000	284 000	33 000

Náhradní stavební akce 2019

Náhradní stavební akce 2019			Celková předpokl. cena v tis. Kč	Předpokládaná cena v tis. Kč
1	TC	III/19910 Lesná	16 000	16 000
2	DO	Stavební úpravy komunikace Bořice - III/1839	1 500	1 500
3	DO	III/1846 Husova ul. - Koloveč	12 000	12 000
4	DO	III/1921 a III/1923 Chodská Lhota	2 500	2 500
5	KT	II/191 Janovice – Nýrsko, oprava	10 000	10 000
6	PJ	Starý Pízenec Radyňská ul. 2.etapa - III/18026	5 000	5 000
7	PM	III/18043 Vjezdová brána Pízeň - Lhota	1 700	1 700
8	PM	II/180 Chrást - Dýšina, extravilán	7 700	7 700
9	RO	III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev.č. 11727-1)	13 000	13 000
10	PS	II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO	30 000	30 000
11	PS	III/2318 Obora - Dobříč, povrchová oprava	20 000	20 000
12	TC	II/202 Strahov-Kokašice	20 000	20 000
Celkem plán			139 400	139 400

Proběhla diskuse na téma stavebních akcí v Plzeňském kraji.

Dále byla předána informace o Stavebních akcích Státního fondu dopravní infrastruktury 2019, které jsou připraveny k realizaci, v případě získání finančních prostředků ze SFDI.

Výbor pro oblast dopravy ZPK bere na vědomí prezentaci Stavební akce Plzeňského kraje 2019 a Stavební akce SFDI 2019.

Pro	13
Proti	-
Zdržel se	-

Závěrem pan Salvetr poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast. Příští zasedání Výboru pro oblast dopravy ZPK se bude konat 18. 3. 2019 od 16:00 hodin.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:45 hodin

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK ze dne 21. 1. 2019
2	Prezenční listina Výboru pro oblast dopravy ZPK ze dne 21. 1. 2019

Zápis vyhotoven dne 25. 1. 2019

Mgr. Lucie Neumannová

Václav Němeček

Mgr. Rudolf Salvetr

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel

.....
předseda výboru



**VÝBOR PRO OBLAST DOPRAVY
ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE**

USNESENÍ

z 14. zasedání, konaného dne 21. ledna 2019

Číslo	Typ	Text
33/19	S	Výbor pro oblast dopravy ZPK schvaluje ověřovatelem zápisu a usnesení pana Václava Němečka.
		Pro 13
		Proti -
		Zdržel se -
34/19	S	Výbor pro oblast dopravy ZPK schvaluje program jednání.
		Pro 13
		Proti -
		Zdržel se -
35/19	B	Výbor pro oblast dopravy ZPK bere na vědomí Stavební akce Plzeňského kraje 2019.
		Pro 13
		Proti -
		Zdržel se -

B – bere na vědomí, U- ukládá, J – jmenuje, S – schvaluje, D – doporučuje

Mgr. Lucie Neumannová

Václav Němeček

Mgr. Rudolf Salvetr

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel

.....
předseda výboru