



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Digitalizace územního plánování – aktuální stav projektů MMR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

**Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D., Ing. Simona Lhotáková,
Mgr. Adam Balcar**

Odbor územního plánování MMR

Porada s KÚ a hl.m. Prahou, Loučná nad Desnou, 29. – 30. 05. 2025




Přechodné období na úseku územního plánování

- Zákonem č. 437/2024 Sb. stanoveno přechodné období na úseku územního plánování pouze do 30. června 2025
- S ohledem na aktuální stav projektu realizace NGÚP činí ministerstvo potřebné kroky k prodloužení přechodného období do **30. června 2026** (změna SZ součástí sněmovního tisku č. 883/3, senátní tisk č. 99 – aktuální stav projednávání [zde](#))
- Materiál byl schválen PSP 23.4.2025, PSP postoupila návrh zákona Senátu 13.5.2025



Posílení realizačního týmu





Pracovní skupina

- OÚP MMR zřídilo pracovní skupinu s KÚ, hl. m. Prahou a vybranými zástupci OÚ ORP
- Jednání pracovní skupiny probíhá pravidelně 1 x měsíčně od 03/2025
- Materiály z jednání sdíleny v rámci společné teamsové skupiny
- Kontaktní osoba: K. Vrbová



Přehled povinných funkcionalit v přechodném období

- Proběhlo školení 27. 5. 2025 – ppt s přehledem aktuálního stavu k dispozici na NGÚP i webu MMR (Stavební právo – Informace a aktuality)
- Seznam OI, seznam zástupců pořizovatele, seznam rozhodnutí soudu a rozhodnutí v přezkumném řízení o zrušení ÚPD
- Evidence územního plánování – produkční i školicí prostředí by mělo být přístupné od 2.6.2025



Přehled povinných funkcionalit v přechodném období

Zásady územního rozvoje

- Probíhá testování kontrolního nástroje, zveřejnění upravených metodických materiálu spolu s nasazením ETL
- Dočasně zajištěno formou ruční kontroly pracovníky OÚP MMR

Územní plán

- Nasazeno pro EsriShapefile
- **Probíhá testování verze validátoru pro DXF**
- Ruční kontrolu formátu DXF nemůže OÚP MMR garantovat, proto nelze vydat „náhradní“ potvrzení

Regulační plán, vymezení zastavěného území, územní opatření, územní studie

- Nasazeno pro EsriShapefile
- Probíhá testování verzí validátorů pro DXF (RP, ÚS)
- Pro verzi DXF dočasně zajištěno formou ruční kontroly pracovníky OÚP MMR



Další vývoj prací

- Dokončení analýz – 30. 6. 2025
- Vývoj a postupné nasazování do produkce do 31. 12. 2025 (v rozsahu zadávací dokumentace)
- Školení a identifikace případných zásadních nedostatků – 02/2026
- Oprava nedostatků a příprava na ostrý provoz všech funkcionalit pro zajištění výkonu agendy územního plánování – 30. 5. 2026
- Průběžně nasazování API pro čerpání služeb do krajských portálů dle požadavků KÚ – k diskuzi možnost využití NKOD
- Podrobnosti lze diskutovat na zřízené pracovní skupině



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Jednotný standard ZÚR

Přináší nové požadavky na digitální zpracování



OÚP MMR připravuje školení na druhou polovinu června 2025
pro pořizovatele i zpracovatele



Jednotný standard a centrální databáze ÚAP

- Projekt v NPO – subkomponenta 1.6.3 - vytvoření jednotného standardu databáze ÚAP a zajištění konverze dat ze stávajících databází ÚAP KÚ
- Původní termín realizace – 31.12.2024
- Aktuálně se řeší změna CID – nový termín **31.12.2025**
- Realizováno formou VZ:
 - I. fáze – vytvoření JS ÚAP – návrh hotový, probíhá úprava dle pokynů MMR (termín dokončení 14.8.2025, zajištěna roční podpora)
[Datový model v0.1.5 | Katalog jevů ÚAP](#)
 - II. fáze – konverze dat ze stávajících databází ÚAP – VZ po jednotlivých krajích připravené, T vypsání: 30.5.2025
- Vytvořená data budou implementována do NGÚP (data DI/TI z DTM krajů a data z RÚIAN zajištěna přímo dodavatelem NGÚP, nejsou předmětem konverze, další vybrané jevy zajistí ÚÚR)



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DISKUZE A DOTAZY



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkujeme za pozornost

katerina.vrbova@mmr.gov.cz
simona.lhotakova@mmr.gov.cz
adam.balcar@mmr.gov.cz