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POSTUP SANAČNÍCH PRACÍ 
(OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2015) 

1. Provoz ventingu  - v hodnoceném období ukončen 

2. Provoz systému pro sanaci podzemní vody 

3. Monitoring podzemní vody 



PROVOZ VENTINGU 



 

 
• Provoz po dobu 12 měsíců, provoz spuštěn 20.1.2014 

– ukončen 25.1.2015, na základě výsledků vzorkování 
obnoven v období 12.2.- 4.3.2015 obnoven 

• Sanační limit PCE: 20 mg/m3 - 25.1.2015 překročen 
na vrtu VV-9, 4.3.2015 splněn na všech vrtech 

• Vstupní koncentrace ClU - max. 325 mg/m3, finální 
koncentrace do 10 mg/m3 

• Celkem přečištěno 429 600 m3 vzduchu, odstraněno 
24 kg ClU, v 1.Q 2015 přečištěno 22 560 m3 vzduchu, 
odstraněno 0,8 kg ClU 

• Další postup prací – demontáž zařízení a likvidace vrtů 
 
 
 
 

1. PROVOZ VENTINGU 



PROVOZ SYSTÉMU PRO SANACI VODY 



2. PROVOZ SYSTÉMU PRO SANACI VODY 

• Instalace sanační stanice (čerpání podzemní vody  

 s ClU, dekontaminace a její zasakování) – napojeny 3 
vrty jako ochrana okolí lokality a objekt studna 

• Aplikace syrovátky do prostoru ohniska znečištění – 
podpora přirozeného rozkladu ClU na neškodné látky 
– 4.3.2015 

• Aplikace nanoželeza do vrtu AV-1 – 8.1. a 24.3. 2015 

• Provoz po dobu 24 měsíců  - zahájeno 18.12.2013 

• Celkem přečištěno 3 836 m3 podzemní vody a 
odstraněno 3,5kg ClU, za 1.Q 2015 přečištěno 1 568 
m3, odstraněno 0,9 kg ClU  



3. MONITORING PODZEMNÍ VODY  

• Monitoring podzemní vody v prostoru ohniska znečištění 
- AV-1 vysoké proměnlivé koncentrace ClU 452– 3 616 µg/l  
- AV-2 nárůst kontaminace, vrcholí v březnu 15 (553 µg/l), v 

dubnu pokles pod 10 µg/l 
- Ostatní vrty AV-3 až AV-4 a HJ-1 podlimitní, do 106 µg/l 
- U AV-1 pozorovány stopy VC  (až 10 %) a převaha cis1,2-DCE 79 

- 94 %, podíl PCE je pouze do 7 % 
•  Monitoring podzemní vody v prostoru ochranné clony 
- Studna (460 - 727 µg/l, v dubnu 343 µg/l), HJ-2 (1 434 - 2 259 

µg/l, v dubnu 1 312 µg/l) a HJ-3 (292 - 429 µg/l) pokles 
znečištění u všech objektů, přítomnost produktů rozkladu ClU, 
HJ-4 stabilně nízký obsah ClU (do 136 µg/l) 

• Monitoring sanační stanice 
- Koncentrace ClU na výstupu do 13,4 µg/l 
• Domovní studny 
- V hodnoceném období nevzorkovány 

 



GRAF 1: VÝVOJ ZNEČIŠTĚNÍ CLU NA VRTU AV-1 
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Graf 2: Vývoj znečištění ClU ve Studni 
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Graf: suma znečištění ClU 
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Kontaminace podzemní vody 
Před sanací 

Duben 2015/leden 2015 (studny) 



SANAČNÍ LIMITY 
PRO OHNISKO ZNEČIŠTĚNÍ 

zemina v prostoru ohniska znečištění – PCE …… 10 mg.kg-1 

 

půdní vzduch v prostoru ohniska znečištění  

                                                                     - PCE …... 20 mg.m-3 

podzemní voda  

        - suma ClU (PCE, TCE, DCE, VC) ...... 400 ug.l-1 

 



PŘÍNOS OPATŘENÍ 



HARMONOGRAM PRACÍ 

• Prosinec 2013– září 2015: Provoz systému pro sanaci podzemní vody 

JINÉ 

• Celkově doposud odstraněno z lokality 63,5 kg ClU 


