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1. Úvod

Příručka pro žadatele a konečného příjemce, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. konečným příjemcem.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-bavorské hranici. Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na Sekretariát Regionální rady, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro konečného příjemce – technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny konečným příjemcům, zahrnují všechny informace, které potřebují k tomu, aby mohl realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro konečného příjemce by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

Příručka pro žadatele a konečného příjemce je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny případné drobné změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno vždy den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory.

2. Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek:

CHU
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control)

CIP
Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

CRR
Centrum pro regionální rozvoj ČR

DF
Dispoziční fond

DPH
Daň z přidané hodnoty

ECB
Evropská centrální banka (European Central Bank)

ELZA
Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA

EIA
Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EK
Evropská komise (European Commission)

ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)

ES
Evropská společenství (European Communities)

EU
Evropská unie (European Union)

FB
Konečný příjemce (Final Beneficiary)

FR
Konečný uživatel (Final Recipient)

CHKO
Chráněná krajinná oblast

INTERREG IIIA
Program přeshraniční spolupráce 

IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

ISPROFIN
Informační systém programového financování

JTS
Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat)

MA
Řídící orgán (Managing Authority)

MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP
Malé a střední podniky

MSSF
Monitorovací systém strukturálních fondů

MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR

NA
Národní orgán (National Authority)

NNO
Nestátní nezisková organizace 

NP
Národní park

NUTS
Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units)

NUTS II
Region soudržnosti

NUTS III
Kraj

OK
Odbor kontroly na MMR

OLAF
Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office)

OPEU MMR
Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj 


PA
Platební orgán (Paying Authority)

Phare CBC
Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

PU
Platební jednotka (Paying Unit)

SC
Řídící výbor (Steering Committee)

SEA
Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

SF
Strukturální fondy (Structural Funds)

SR
Státní rozpočet 

SROP 
Společný regionální operační program

S-RR
Sekretariát Regionální rady

SÚ
Stavební úřad

Sub-PA
Sub-platební orgán (Sub-Paying Authority)

ŽP
Životní prostředí

Vymezení pojmů:

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU.

Dispoziční fond – Dispoziční fond je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. V rámci Dispozičního fondu má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z DF je určena samostatná Směrnice pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci DF netýkají.

EIA – proces posuzování vlivu projektového záměru na životní prostředí. Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje konečnému příjemci žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu je delší než 1 rok. Podmínky pro etapizaci musí být stanoveny a dohodnuty ve smlouvě o financování

Evropský fond pro regionální rozvoj – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný příjemce – subjekt, který žádá Národní orgán o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím Platební jednotky nebo České spořitelny (pokud se podílí zdroje SR). V případě podpory poskytované prostřednictvím Dispozičního fondu je konečný příjemce subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům.

Konečný uživatel – subjekt, který realizuje projekt, žádá konečného příjemce o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení konečného příjemce.

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je                 i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA. 

Monitorovací výbor – Orgán zřízený členskými státy. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v příslušném programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Národní orgán (NA) – orgán státní správy odpovědný za realizaci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na české straně. Je partnerem Řídícího orgánu. Tuto funkci vykonává Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1 – 3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I.

Opatření – prostředek, v jehož rámci je realizována priorita Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) – Národní orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část. 

Partner - Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu.
Platební jednotka (PU) – Subjekt, na který Sub-PA deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti             o platbu a zajištění shody s finančním plánem a převádění částek přidělených ze SF konečným příjemcům. Funkci platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místní rozvoj.

Platební orgán (PA) – orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. V ČR je jeho protějškem Sub-platební orgán (viz níže).

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – jakékoli porušení ustanovení komunitárního práva vyplývající z úmyslného jednání nebo opomenutí ekonomického subjektu, které vedlo nebo by mohlo vést k poškození všeobecného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů těmito subjekty nebo v jejich prospěch spravovaných nebo nesprávným použitím prostředků z těchto rozpočtů.

Priorita - Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  obsahuje 5 priorit. Každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a je podkladem pro přípravu Programového dodatku. 

Programový dodatek – programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí program Iniciativy Společenství, obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, konečných příjemcích, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt – soubor činností realizovaný prostřednictvím konečného příjemce či konečného uživatele v rámci příslušného programu.

Příručka pro žadatele a konečného příjemce – příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/konečný příjemce potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech při uzavírání smlouvy o financování, povinnostech konečného příjemce, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a smluv atd..

Regiony spadající pod Cíl 1 – jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75% průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko spadá pod Cíl 1.

Řídící orgán (MA) – orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Řídícím orgánem programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie.

Řídící výbor – výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů               z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny koncepce, u kterých tak požaduje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady (S-RR) – jedná se o zprostředkující subjekt I. S-RR má sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátů odpovídají na dotazy žadatelů, poskytují konzultace při přípravě projektů, přijímají žádosti o podporu a kontrolují a hodnotí projektové žádosti.

Společný technický sekretariát (JTS) –je ustaven jako samostatná jednotka na níž Národní orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika –Svobodný stát Bavorsko.

Spolufinancování – míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Příspěvek ze SF je možný max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán (Sub-PA) – orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Sub-platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Zprostředkující subjekt Národního orgánu – subjekt, na který Národní orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje – výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF. 

Žadatel – subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici

2.1. Historie programu

INTERREG patří mezi tzv. Iniciativy Evropských společenství. Iniciativy Společenství jsou programy navržené Evropskou komisí s cílem najít společná řešení problémů, které se dotýkají všech členských států. INTERREG patří z hlediska finančního objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější (s celkovou alokací zhruba 5 mld. EUR na období 2000 – 2006). 

Iniciativa INTERREG byla založena v roce 1990 se záměrem připravit pohraniční oblasti na Společenství bez hranic. Cílem INTERREG byla od počátku podpora hospodářské a sociální integrace zejména sousedících regionů oddělených státní hranicí. V druhém programovém období 1994–1999 byl kladen velký důraz  na rozvoj přeshraniční spolupráce, a to nejen mezi sousedícími regiony uvnitř EU, ale i regiony na vnějších hranicích Společenství. 

Vznik programu na podporu přeshraniční spolupráce Phare CBC měl přímou souvislost s INTERREG IIA. Iniciativa INTERREG IIA a program Phare CBC se tak významnou měrou zasloužily o skutečný rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech a o postupné odstraňování překážek a hranic mezi státy.

Program INTERREG IIA – Phare CBC probíhal v letech 1994–1999 i na česko-bavorské hranici.

Úspěch Iniciativy INTERREG IIA vedl v programovém období 2000– 2006 k jejímu dalšímu rozšíření a  k prohloubení jejího významu pro proces integrace. Současná podoba INTERREG má tři hlavní směry/oblasti podpory:

· INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (67 % z celkové alokace),

· INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (27 % z celkové alokace),  

· INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (6 % z celkové alokace).

Na začátku programovacího období byl na bavorské straně realizován program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a na české straně Phare CBC, který byl po vstupu ČR do EU nahrazen programem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Ve skutečnosti začal proces přibližování programu Phare CBC k Iniciativě  INTERREG už rokem 2000. Od tohoto období existoval pouze jeden programový dokument, který obsahově a do značné míry i procedurálně shodně vymezil oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.  

2.2. Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko – bavorském pohraničí je na české straně tvořeno celým správním územím kraje Karlovarského, Plzeňského a správním územím kraje Jihočeského bez okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Území určené pro dotační podporu na bavorské straně je tvořeno okresy Cham, Freyung‑Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth                 a Wunsiedel im Fichtelgebirge a 2 statutárními městy Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz). Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % prostředků alokovaných na bavorské straně hranice lze čerpat i v okresech Amberg‑Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing‑Bogen a statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.
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 Mapa územního vymezení:

2.3. Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

· Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004 – 2006; 

· Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004-2006;

· Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu.

· Řídící a kontrolní systém Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

· Příručka pro žadatele a konečného příjemce

· Interní materiály implementačních subjektů

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Spolkové republiky Německo.

2.4. Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná z ERDF na program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici na období 2000-2006 je 76.396.066 EUR (2 368 278 046 Kč
). 

Příspěvek z ERDF bude pro českou stranu činit 8.600.000 EUR (266 600 000 Kč1) na období 2004-2006. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření.

2.5. Cíle programu

Všeobecné cíle programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko vychází ze specifických potřeb území a jsou zaměřeny na:

· zvyšování ekonomické integrace česko-bavorské hranice;

· zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti;

· zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti; 

· další sociální integrace česko-bavorské hranice. 

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů bude kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Pokyny pro žadatele

2.6. Popis priorit a opatření

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

Priorita 1

Hospodářský rozvoj
Priorita 2

Infrastruktura
Priorita 3

Rozvoj území a životního prostředí
Priorita 4

Lidské zdroje a sítě

Opatření 1.1

Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
Opatření 2.1

Doprava


Opatření 3.1

Ochrana přírody a životního prostředí
Opatření 4.1

Profesní vzdělávání a trh práce

Opatření 1.2

Cestovní ruch,volný čas a rekreace
Opatření 2.2

Ostatní infrastruktura
Opatření 3.2

Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
Opatření 4.2

Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana




Opatření 4.3

Sítě

Priorita 5

Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Technická pomoc

Priorita 1
Hospodářský rozvoj 

Cílem priority 1 je vytvoření nosného společného ekonomického prostoru, zvýšení konkurenceschopnosti regionálních podniků, zvýšení atraktivity lokalit pro rozvoj podnikání a odbourání administrativních překážek a informačních deficitů. Tato priorita má dvě opatření – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru a Cestovní ruch, volný čas a rekreace.

Opatření 1.1 – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru

Cíle opatření 1.1. jsou:

· posílení regionální ekonomické struktury,

· zlepšení spolupráce mezi hospodářstvím a vědou a zavádění inovací a technologií především v malých a středních podnicích, 

· podpora a posílení spolupráce pro rozvoj a posílení regionálních hospodářských dovedností, 

· aktivizace průmyslových oblastí a podnikatelských center.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

· podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, prodeje, výstav a veletrhů (všechny sektory a odvětví),

· podpora výzkumu, vývoje a technologií především ze strany malých a středních podniků,

· podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzifikace transferu know – how             a technologií,

· podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání                   a průběžné poradenství,

· podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství (například průmyslové                     a obchodní komory, komory řemeslníků, sdružení a svazy podnikatelů, regionální rozvojové agentury) a přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi,

· podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy,

· další vhodné oblasti, které slouží k podpoře podnikatelského ducha a malých                       a středních podniků.

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace 

Opatření 1.2. má následující cíle:

· vytvoření identity společného turistického, volnočasového a rekreačního regionu,

· zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace,

· využití synergických efektů mezi cestovním ruchem, volným časem, rekreací                     a ochranou životního prostředí a přírody, zemědělstvím a lesnictvím a regionální ekonomikou.

V rámci opatření Cestovní ruch, volný čas a rekreace je možné realizovat tyto aktivity:

· podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (například rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí
)              a s dalšími odvětvími  (například  obchod, řemeslo nebo živnosti),

· podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu (například zařízení, turistické stezky, cyklostezky, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké tratě, značení) včetně opatření k řízení návštěvnosti,

· podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky, 

· podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev návštěvníků,

· podpora prodeje a informací regionu,

· podpora studií a koncepcí.

Priorita 2   Infrastruktura

Cíle priority 2 jsou zlepšení připojení regionu na národní a mezinárodní ekonomická centra, zlepšení regionálních a nadregionálních podmínek komunikace a mobility obyvatelstva                  a hospodářské sféry a zvýšení kvality života a životního prostředí v důsledku redukce škodlivých vlivů. Tato priorita má následující opatření: 

Opatření 2.1 – Doprava 

Cíle opatření Doprava jsou:

· rozvoj pohraničí jako mostu mezi východem a západem a napojení pohraničí na nadregionální dopravní síť,

· vytvoření kapacitní dopravní nabídky,

· odstranění problematických  míst v dopravě.

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

· podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, veřejná hromadná doprava, letecká doprava),

· podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů dopravy,

· podpora zlepšení organizace dopravy (například dopravní informační a navigační systémy) a přeshraniční koordinace dopravy
,

· podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility,

· přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opatření v oblasti techniky              a organizace odbavení na státní hranici,

· podpora studií a koncepcí,

· další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst.

Opatření 2.2 – Ostatní infrastruktura 

Opatření 2.2. má následující cíle:

· ochrana životního prostoru a redukce a zamezení ekologickým zátěžím (půda, ovzduší, voda),

· zlepšení situace v oblasti zásobování vodou a energiemi,

· zvýšení kvality stanoviště prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury                         a vytvořením kompatibilních systémů.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

· podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou a energiemi,

· podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infrastruktury,

· rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů,

· vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodou a energiemi a informace              a komunikace,

· další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu technické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji.

Pozn. V rámci Opatření 2.2 nemohou být podpořeny malé infrastrukturní projekty, které je možno podpořit v rámci jiných opatření.

Priorita 3 
Rozvoj území a životní prostředí

Priorita 3 se skládá ze dvou opatření – Ochrany přírody a životního prostředí a Územního plánování a rozvoje venkovského prostoru. Tato priorita si klade za cíl zlepšení kvality života a životního prostředí; trvalé zajištění přírodních základů života a vytváření atraktivního životního, přírodního a ekonomického prostoru; podporu vyváženého ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje území a vytváření regionální identity.

Opatření 3.1 – Ochrana přírody a životního prostředí 

Cíle opatření 3.1. jsou:

· zachování a zlepšení ekologicky hodnotných životních prostorů (včetně přirozených lesů a vodních toků a jejich funkčnosti),

· odstranění ekologických škod a ochrana půdy, vody a ovzduší (včetně rekultivace zatížených oblastí), flóry a fauny,

· odbourání a zamezení neekologickým aktivitám,

· zlepšení přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí.

Opatření 3.1 podporuje tyto aktivity:

· podpora přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí (například  opatření v oblasti druhové ochrany, ochrany biotopů, revitalizace, sanace a trvalé péče a prevence ekologických škod),

· výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí    a organizací,

· podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží,

· podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí,

· podpora využívání ekologických postupů (například využívání obnovitelných druhů surovin, šetrné využívání zdrojů energií, využívání alternativních zdrojů energií),

· zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatření v oblasti léčivých pramenů,

· podpora v oblastech environmentálního výzkumu, enviromentálního managementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu životního prostředí,

· podpora studií a koncepcí.

Opatření 3.2 – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

Cíle tohoto opatření jsou následující:

· vývoj a realizace trvalých, integrovaných a přeshraničně koordinovaných                            a odsouhlasených strategií pro využití existujících rozvojových potenciálů,

· zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje,

· vyvážený ekonomický, sociální a ekologický rozvoj venkovského prostoru,

· zamezení emigrace obyvatelstva,

· intenzifikace spolupráce s ohledem na diverzifikaci ekonomiky a příjmů ve venkovském prostoru.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat tyto aktivity:

· podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (například územní koncepce, koncepce přírodních oblastí, koncepce využití území, koncepce stanovišť, koncepce centrálních obcí),

· rozvoj informačních systémů (například přeshraniční databanky a územní informační systémy),

· podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje,

· podpora rozvoje venkovského prostoru (například rozvoj obcí, rozvoj venkovských sídel, rozvoj katastru, vyřešení majetkoprávních vztahů a péče o krajinu),

· zlepšení protipovodňové ochrany,

· podpora hospodaření se dřevem ,

· podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd.

Pozn. Projekty v rámci Opatření 3.2 jsou dotovatelné tehdy, byly-li společně vybrány a jsou-li realizovány ve dvou nebo více členských zemích, případně ve třetích zemích nebo v případě, že se realizace týká pouze jedné členské země, mohou být prokázány signifikantní vlivy na jiné členské země nebo třetí země.

Priorita 4 
Lidské zdroje a sítě

Cíle priority Lidské zdroje a sítě jsou intenzifikace a další rozvoj integrovaného přeshraničního trhu práce; přizpůsobení profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace                  a profesních vzdělávacích institucí požadavkům trhu práce; intenzifikace spolupráce v oblasti trhu práce, sociální práce, zdravotnictví, civilní ochrany a kultury a zlepšení přeshraniční integrace obyvatelstva. Priorita 4 je rozdělena do třech opatření:

Opatření 4.1 – Profesní vzdělávání a trh práce

Cíle opatření Profesní vzdělávání a trh práce jsou: 

· vytvoření a zajištění pracovních míst,

· zlepšení situace ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace,

· odbourávání sociálních a odborných zábran mobility,

· podpora regionální přeshraniční spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce                a profesního vzdělávání. 

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

· podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a vzdělávacích kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblastech služeb, cestovního ruchu, elektronického zpracování dat, informačních                                 a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí, teleservice                           a multimédií),

· podpora vnitropodnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace,

· podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření zaměstnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osob, jímž hrozí vyloučení z trhu práce, 

· podpora profesních vzdělávacích institucí,

· získávání a rozšiřování informací (například analýza trhu práce s přeshraničním kontextem) a vývoj, výstavba a zavádění informačních systémů (například hledání pracovních míst a zprostředkování pracovních příležitostí), 

· podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání,

· další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění,

Pozn. Podpora opatření na trhu práce, která jsou konformní s Evropským sociálním fondem (ESF), bude realizována přednostně z prostředků ESF programů Cíl 2 a Cíl 3.

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana

Opatření 4.2 má následující cíle:

· odbourání  zábran porozumění vyplývajících z odlišných kultur,

· zlepšení přeshraniční institucionální spolupráce a propojení přeshraniční sociální               a kulturní práce,

· kvalitativní a kvantitativní zlepšení a přeshraniční využití nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání, kultury, zdravotnictví a v sociální oblasti.

V rámci opatření 4.2 je možné realizovat tyto aktivity:

· podpora všeobecného vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání (například jazykové kurzy) a poradenství a informací,

· podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií (například vytvoření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů a systémů referencí ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace),

· výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu (například výměnné stáže žáků) a rozvoj stipendijních programů,

· podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí,

· vývoj a prodej kulturních nabídek (například průvodce muzei, publikace, využití nových médií pro zpracování informací),

· podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury,

· podpora infrastruktury v oblasti kultury (například  zřizování a výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních center), 

· podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem (například vytvoření poradenských míst a nabídky poradenství a integrované nabídky pečovatelských služeb ve zdravotnictví a v sociální oblasti),

· podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů ochrany),

· další vhodné oblasti posilující základnu pro sociální integraci pohraničí.

Pozn. Všeobecné vzdělání je dotovatelné pouze v rámci politiky celoživotního vzdělávání.

Pozn. Kulturní akce jsou dotovatelné pouze tehdy, pokud trvale posilují spolupráci a vytvářejí pracovní místa. V důsledku této skutečnosti nejsou jednorázové akce obecně dotovatelné. Pravidelně se konající akce mohou být podpořeny pouze ve startovní části. Dotační prostředky jsou přitom určeny především na organizační části, nikoli na umělecké aspekty (inscenace, nabývání uměleckých děl, honoráře umělců).

Pozn. Základní infrastruktura je dotovatelná v rámci Opatření 4.2 pouze v případě, je-li její dimenze přiměřená místnímu rozvoji a rozvoji zaměstnanosti.

Opatření 4.3 – Sítě

Cíle opatření Sítě jsou:

· zavádění forem dlouhodobé a trvalé přeshraniční spolupráce a zlepšení informačních, komunikačních a kooperačních struktur,

· odbourání vzájemných předsudků v pohraničí a integrace obyvatelstva,

· zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi.

V rámci opatření Sítě jsou realizovány malé projekty a projekty People-to-people, jejichž cílem je prohloubení přeshraničních kontaktů ve všech prioritách a opatřeních, tzv. Dispoziční fond. Správcem Dispozičního fondu jsou Euregio Egrensis (pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov) a Euroregion Šumava (pro okresy Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město             a Rokycany). Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která je k dispozici u administrátorů dispozičního fondu, kterými jsou Euregio Egrensis a RRA Šumava (pro Dispoziční fond spravovaný Euroregionem Šumava). Kontaktní informace na správce                   a administrátory naleznete v kap. 7 Kontakty.

Pozn. V rámci Opatření 4.3 nemohou být podpořeny projekty, které je možno podpořit           v rámci jiných opatření.

Pozn. Projekty na podporu spolupráce v oblastech soudnictví a správy jsou vyloučeny z podpory v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A, pokud jsou podporovány z jiných finančních nástrojů Společenství, jako jsou Falcone, Grotius, Odysseus, OISIN, STOP, Akce Robert Schumann, Akční plán Rady ze 3. prosince 1998 atd.

Priorita 5 
Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Tato priorita je určena pouze pro Bavorsko. Český žadatel nemůže čerpat prostředky z této priority!

Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementaci, monitoring, kontrolu                        a propagaci programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro konečné příjemce.

2.7. Pravidla realizace projektu

2.7.1. Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované                z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR (tzv. 1 úroveň kontroly). 

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES)                    č. 1685/2000 ve znění nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele je připravena metodická příručka - Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz. 

S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

· Výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu – max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu)
.

· Nákup budov – zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilými výdaji je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů
.  

· Stavební práce – předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.

· Nákup samostatných movitých věcí – jedná se např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.

· Nákup hardware a software – jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů              a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.

· Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku –  odepisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem, a na který nebyl v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnut příspěvek ze SR nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.

· Nákup materiálu – jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.

· Nákup použitého zařízení – koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či příspěvek z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standardy
.

· Osobní výdaje – způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní              a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.

· Výdaje za služby – jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.

· Výdaje na publicitu projektu – výdaje na publicitu projektu, které jsou povinné dle smlouvy o financování, viz. kap. 5.2.8 Publicita. POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce podpory zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č.17. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte s těmito náklady v rámci projektu počítat.
· Pronájem – způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislosti s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.

· Režijní výdaje – způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financována ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.

· Cestovné – způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č 119/1992 Sb.,                      o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

· Poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky – jedná se                    o poplatky  vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky –  např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti. 

Finanční výdaje – jedná se o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.

· DPH – je způsobilým výdajem pouze u konečného příjemce, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení. V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů, režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví konečného příjemce a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen konečným příjemcem, což je doloženo bankovními výpisy, popř. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu č. 9 této příručky. (Výčet výdajů uvedený v metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a konečného příjemce i v metodické příručce – Způsobilé výdaje.).

Časová způsobilost výdajů

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.7 Realizace projektu) Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé až od 1. 5. 2004.
 

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) jsou způsobilé k financování za  následujících podmínek:

· vznikly po datu registrace žádosti o podporu na S-RR,

· vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Konečný termín pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2008.

2.7.2. Nezpůsobilé výdaje

· nákup pozemku,

· ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění                a životní pojištění),

· odměny členům statutárních orgánů,

· poplatky charakteru sankce,

· poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí),

· daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, 

· DPH, v případech, kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu

· právní výdaje v souvislosti se soudním sporem,

režijní výdaje nesouvisející s projektem,

· nákup osobních vozů,

· kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cíle projektu),

· odpis pohledávek,

· výdaje na opravy, údržbu,

· výdaje financované z jiných grantů a příspěvků,

· úroky z půjček a další finanční poplatky,

výdaje na reprezentaci,

· dary, 

· honoráře umělcům, (s výjimkou Dispozičního fondu – účinkující na kulturních akcích, viz omezení v bodě 4.2.8.)

· ceny v soutěžích,

· investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.,

· leasing,

· výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.),

· dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu – jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby,

· výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu dokumentace k projektu vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu dokumentace               k projektu) vzniklé před datem registrace na S-RR nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

2.7.3.  Příjem vytvářený během realizace projektu 

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, poplatky za účast na školení, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost.

Příjem, který vzniká u infrastrukturních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.9 – Investice do infrastruktury – omezení podpory. 

2.7.4.  Vhodní žadatelé/koneční příjemci

Tento výčet platí pro všechny priority a opatření
: 

· Obce (svazky obcí) – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

· Města  – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

· Kraje – zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

· Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap.4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

· Nestátní neziskové organizace (NNO) – v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto: 

· občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

· obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

· církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích                 a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

· nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb.,o nadacích                  a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů

· Školy, školská a předškolská zařízení
,

· Zájmová sdružení právnických osob zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech, 

· Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/konečnými příjemci, je přílohou č. 8 této příručky.

Vhodný žadatel/konečný příjemce musí dále splňovat

a) nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

b) nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

c) nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

d) nemá daňové nedoplatky;

e) nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,

f) nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

g) splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/konečného příjemce finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a konečného příjemce. 

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že splňuje všechny výše uvedené podmínky (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

2.7.5.  Partner projektu

Každý žadatel musí mít zahraničního partnera projektu. Partnerem může být jakákoli právnická osoba se sídlem v bavorské dotační oblasti, která splňuje podmínky platné pro bavorské žadatele
. Ve výjimečných případech, např. pokud je cíl projektu natolik specifický, že žadatel nemůže najít partnera v Bavorsku, může být partnerem právnická osoba se sídlem v SRN. V tomto případě by však měl partner mít k příhraniční oblasti úzký vztah (např. zde sídlí jeho organizační složka, je zde realizována část partnerových aktivit apod.).  

V případě zrcadlových projektů může být výjimečně partnerem i fyzická osoba, pokud splňuje požadavky kladené na vhodné žadatele v Bavorsku.

V žádosti bude uvedeno, jaké je zapojení partnera do přípravy a realizace projektu. K žádosti musí být přiloženo prohlášení o partnerství, ve kterém zahraniční partner potvrdí svým podpisem (podpisem oprávněné osoby), že s projektem souhlasí. Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho z nich. Tiskopis  prohlášení o partnerství je povinnou přílohou žádosti  - viz.příloha Příručky pro žadatele č.2. 

2.7.6.  Veřejný účel projektu

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat značný čistý výnos  (v případě, že z investice plyne značný čistý výnos – výnos ≥ 25% celkových nákladů investice – postupujte podle kapitoly 4.2.9 Investice do infrastruktury – omezení podpory) a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1. Povinné přílohy žádosti o podporu).

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004). 
Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Jedná se o podporu vzdělávání, kterou provádí akreditovaná vzdělávací instituce a účastník získá obecně uznávaný certifikát, diplom či jiný obdobný doklad prokazující nabytí kvalifikace. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č.15 – Veřejná podpora vzdělávání.

2.7.7.  Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě o financování. Projekt musí být realizován v území určeném pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici. 

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného ze SF.

Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti               a povinných příloh
.  

Datum zahájení realizace projektu je datum registrace na S-RR, toto datum bude uvedeno ve smlouvě o financování. Vlastní (fyzická) realizace projektu může být zahájena kdykoli ode dne registrace projektu na S-RR. (Ode dne registrace projektu na S-RR jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé k financování ze SF.) 

Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. 

Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení projektu do jeho dokončení) by neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace.

Datum ukončení projektu bude uvedeno ve smlouvě o financování. Toto datum je pro konečného příjemce závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné dodatkem ke smlouvě prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12.  2007
. 

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v období 2004 - 2006 musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2007.

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení a předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. nejpozději  do 31. 12. 2007. 

2.7.8.  Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze tehdy, pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

2.7.9.  Investice do infrastruktury – omezení podpory

V případě investice do infrastruktury
, z níž se získá značný čistý výnos
 (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory z ERDF překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pokud žadatel podává takovýto projekt, musí být požadovaná podpora z ERDF uvedená v žádosti snížena na max. 50 % celkových způsobilých výdajů. Pokud by žadatel výši podpory nesnížil, jednalo by se o nesrovnalost. Pracovníci S-RR budou při kontrole přijatelnosti ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Příklad výpočtu čistého výnosu z investice naleznete v tabulce pro výpočet čistého výnosu, která tvoří přílohu č. 16 Příručky (resp. je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000017002). Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka musí být přílohou žádosti u všech infrastrukturních projektů, které vytváří příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

2.7.10.  Stavební projekty

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě stavebního povolení, žadatel nemusí při předložení žádosti o podporu prokazovat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž je projekt realizován, protože existence vlastnického nebo jiného práva k těmto pozemkům je předmětem posouzení ze strany dotčeného stavebního úřadu v průběhu územního a stavebního řízení. S-RR si však může prokázání vlastnických nebo jiných práv k příslušné nemovitosti v průběhu hodnocení žádosti vyžádat.

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení, musí žadatel při předložení žádosti prokázat, že má vlastnické nebo jiné právo (věcné břemeno, nájemní smlouva apod.) k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž bude projekt realizován.

Žadatel musí předložit u stavebních projektů také další přílohy uvedené v kap.4.3.1. Povinné přílohy k žádosti o podporu.

2.7.11. Studie proveditelnosti 

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000017002. .



.

2.7.12. Vliv projektu na životní prostředí

Z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, 
které nemají negativní vliv na životní prostředí. Z toho důvodu je k vybraným typům projektů nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP. Typ dokumentu, který je nutno předložit a typ projektu, ke kterému je nutné příslušný dokument předkládat, vychází z následujících předpisů a dokumentů:

Natura 2000

· zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“)

· dopis MŽP č.j. OMOB630/2849/04 ze dne 15. října 2004, kterým je stanoven seznam priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu   na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska  vlivu na soustavu Natura 2000 jsou zveřejněna na www.env.cz.

EIA

· zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

· pokyn MŽP č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

· dopis MŽP č.j. 7753/OPVI/04MP ze dne 26. listopadu 2004, kterým je stanoven seznam priorit a opatření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska EIA jsou zveřejněna na www.env.cz, v rubrice (Politika a nástroje ochrany ŽP, EIA/SEA, SEA, Záměry financované z fondů EU, Strukturální fondy). 

Oba dopisy MŽP, z 15. října a 26. listopadu 2004, jsou uvedeny na www: strukturální-fondy.cz

V souladu s těmito předpisy a dokumenty musí žadatelé předkládat následující dokumenty:

Projekty předkládané v rámci opatření 1.1. a priority 4.  

U těchto projektů není nutné dokládat žádné dokumenty z hlediska vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., ani z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Projekty předkládané v rámci ostatních opatření a podopatření

U těchto projektů musí žadatel opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. k vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000. 

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu žádosti o podporu.

Zároveň musí doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,

·  závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Vyjádření MŽP je dokladem o tom, že projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. Postup pro získání tohoto vyjádření je upraven v pokynu MŽP č. 3/2004.

Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, resp. souhlasné stanovisko EIA, je dokladem o tom, že projekt sice spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., ale již prošel procesem posouzení, ve kterém bylo prokázáno, že projekt nemá negativní dopady na ŽP, nebo tyto jsou akceptovatelné za současné realizace minimalizujících, kompenzačních 
a dalších opatření.  

V praxi jsou možné následující kombinace dokumentů k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA:

1) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., musí žadatel zároveň se stanoviskem dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. doložit 

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
2) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, ale projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., musí žadatel zároveň se stanoviskem dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP), 

nebo

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

3) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv projektu 
na lokality soustavy Natura 2000 (a projekt nespadá do žádného jiného bodu přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., kromě bodu 10.15), postupuje žadatel dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
a zákona č. 100/2001 Sb. 

V tomto případě musí doložit jeden z následujících dokumentů, vydaných dle zákona 
č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný MŽP,

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydané MŽP. 

4) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. (zároveň do některého jiné bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15), musí žadatel doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.,  vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo.)

----------

Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání stanoviska k vlivu na lokality soustavy Natura dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou krajské úřady – odbory životního prostředí, správy CHKO, správy NP a na území vojenských újezdů Újezdní úřady.

Příslušným orgánem EIA/SEA na MŽP je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (zkr. OPVI). 

Pro získání potřebných dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí je nutné nejprve získat stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a až poté řešit dokumenty k EIA/SEA.

-----------

     Při vstupních konzultacích o projektu na Sekretariátu Regionální  rady, nebo v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme konzultovat problematiku dokladů k vlivu projektu 
na životní prostředí na příslušném odboru životního prostředí Krajského úřadu, resp. odboru OPVI   MŽP ČR.

-------------

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:

Typ projektu
Dokument který je třeba předložit 
Počet relevantních příloh žádosti

· U projektu není vyžadováno předložení žádného dokumentu k vlivu na životní prostředí (projekt je předkládán v rámci tzv. „vyloučených opatření“ k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA – viz dopisy příslušných odborů MŽP)


· Není třeba předkládat žádné dokumenty týkající se ŽP
0

· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění 
a nespadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění  
· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA  
2

1 Natura 2000

1 EIA

· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, 
ale spadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění
· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA

vydané dle zák. č. 100/2001 Sb. příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) 
2

1 Natura 2000

1 EIA

· Projekt podléhá pouze hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/92 v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí),
 a spadá pouze do bodu 10.15 přílohy č. 1  zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané MŽP
1

bude obsahovat Natura 2000 
i EIA dohromady

· Projekt podléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona 114/92 Sb., v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí)
a zároveň projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zároveň do dalšího bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15).


· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP)  
1

bude obsahovat EIA 
i Natura 2000 dohromady

2.7.13. Financování

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR - Bavorsko je pro programové období 2004-2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

Zdroje spolufinancování
Podíl na celkových způsobilých výdajích
z toho

ERDF
max. 75 %


Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje)
min.  25 %
max.  5 % zdroje státního rozpočtu

Míra spolufinancování projektu je uvedena ve Smlouvě o financování uzavřené mezi poskytovatelem podpory a konečným příjemcem/uživatelem. Smlouva se fakticky týká pouze finanční podpory ze zdrojů ERDF, musí však jednoznačně vymezit všechny finanční zdroje          a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.  

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné do maximální výše 75% způsobilých výdajů projektu. Minimální podíl spolufinancování z ERDF je zpravidla 50 % způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše podpory z ERDF je stanovena na 10 000 EUR (odpovídající částku v Kč získá žadatel po přepočtu kurzem, který je pro příslušný rok uveden na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz). O příspěvek na projekty menšího rozsahu je možno žádat z Dispozičního fondu, Opatření 4.3 Sítě.

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Financování z národních veřejných zdrojů

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (ostatní zdroje žadatelů, které nepocházejí přímo z obecních, krajských nebo státního rozpočtu).

Spolufinancování projektů z veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Financování ze státního rozpočtu

Podpora ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % způsobilých výdajů projektu bude poskytnuta na základě žádosti o podporu z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, ke které žadatel přiloží vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 , podle typu projektu, (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy žádosti o podporu). Před uzavřením smlouvy o financování musí být vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí podpory  ze státního rozpočtu.

Podpora ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě společného Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF na spolufinancování příslušného projektu, které vydá MMR na základě výběru projektu Řídícím výborem a před podpisem smlouvy o financování. 

Podpora z krajských  a obecních rozpočtů

Předběžný příslib o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků kraje nebo obce (v případě, že v okamžiku podání žádosti nelze doložit závazné rozhodnutí příslušného orgánu) musí být součástí žádosti o podporu (tento příslib je součástí čestného prohlášení, že žadatel disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu). Závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje, resp. obce, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z rozpočtových prostředků kraje, resp. obce musí být předloženo pak nejpozději před podpisem smlouvy o financování.
 

Financování z vlastních prostředků žadatele

Pokud bude projekt spolufinancován z vlastních zdrojů žadatele, k žádosti o podporu musí žadatel přiložit doklad prokazující zajištění spolufinancování. Tímto dokladem může být závazný příslib o zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů doložený výpisem z účtu, smlouva o poskytnutí bankovního úvěru apod. Pokud je žadatelem kraj či obec, prokazuje financování z vlastních prostředků žadatele doklady uvedenými v oddíle “Podpora z krajských a obecních rozpočtů“.

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera
Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera mohou být použity na financování způsobilých výdajů projektu pouze formou sponzorského daru žadateli o projekt. V tom případě se tyto prostředky stanou součástí položky vlastních zdrojů žadatele Pokud by se soukromé prostředky podílely na financování projektu jiným způsobem, mohou být použity na hrazení nezpůsobilých výdajů projektu, v jiném případě by došlo ke snížení částky rozhodné pro výpočet podílu prostředků uplatňovaných z ERDF. 

Zajištění prostředků na financování projektu

Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán ke spolufinancování            z ERDF, musí žadatel zajistit jeho 100% financování. 

Spolu s žádostí o podporu musí žadatel doložit, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu (100 % celkových výdajů projektu). Při dokládání způsobu zajištění dostatečných zdrojů na realizaci projektu žadatel nesmí počítat s případnou dotací ze státního rozpočtu (max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu), neboť v době, kdy Řídící výbor rozhoduje o schválení projektu, nemá žadatel tyto peníze ještě zajištěny
. 

Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování (viz. kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). 

Pokud je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel předložit celkový finanční plán projektu, který bude předmětem smlouvy o financování a prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových výdajů ve výši minimálně prvních dvou etap projektu.
2.7.14. Příspěvek z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. 

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jeden příspěvek. Spolu s žádostí o podporu musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.
  

2.7.15. Rozdělení finančních prostředků

Finanční plán Česká republika

2004-2006

Priority/opatření
 celkové způsobilé výdaje v EUR
prostředky

(ERDF) v EUR
národní prostředky




celkem
veřejné prostředky
soukromé prostředky

Priorita 1






Hospodářský rozvoj
2 866 669
2 150 000
716 669
716 669
0

Opatření 1.1
573 334
430 000
143 334
143 334
0

Opatření 1.2
2 293 335
1 720 000
573 335
573 335
0

Priorita 2






Infrastruktura
3 440 002
2 580 000
860 002
860 002
0

Opatření 2.1
2 752 000
2 064 000
688 000
688 000
0

Opatření 2.2
688 002
516 000
172 002
172 002
0

Priorita 3






Rozvoj území a životního prostředí
2 293 336
1 720 000
573 336
573 336
0

Opatření 3.1
1 988 000
1 491 000
497 000
497 000
0

Opatření 3.2
305 336
229 000
76 336
76 336
0

Priorita 4






Lidské zdroje a sítě
2 293 337
1 720 000
573 337
573 337
0

Opatření  4.1
229 334
172 000
57 334
57 334
0

Opatření 4.2
745 335
559 000
186 335
186 335
0

Opatření 4.3
1 318 668
989 000
329 668
329 668
0

Priorita 5






Zvláštní podpora pro regiony hraničící 






s kandidátskými zeměmi
0
0
0
0
0

Opatření  5.1
0
0
0
0
0

Technická pomoc
573 336
430 000
143 336
143 336
0

Technická pomoc 1
453 334
340 000
113 334
113 334
0

Technická pomoc 2
120 002
90 000
30 002
30 002
0

Celkem:
11 466 680
8 600 000
2 866 680
2 866 680
0

2.8. Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Formulář žádosti o podporu v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko musí být vyplněn s použitím elektronické žádosti – ELZA. Pokyny, jak postupovat při instalaci aplikace ELZA a následném vyplňování elektronické žádosti, jsou obsaženy v Příručce ELZA  pro česko-bavorské pohraničí, která je samostatnou přílohou této Příručky pro žadatele a konečného příjemce. Příručka ELZA je umístěna na www.strukturalni-fondy.cz  pod záložkou Iniciativy Společenství  - položkou INTERREG IIIA- položkouČR-Bavorsko- položkou Dokumenty. Při stahování Příručky ELZA si prosím ověřte, že skutečně stahujete Příručku ELZA pro česko-bavorské pohraničí.

2.8.1. Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu s žádostí musí být předloženy všechny její požadované přílohy. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění a opětovnému předložení kompletní žádosti na S-RR. Přílohy musí být předloženy ve dvou vyhotoveních. Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je žadatel povinnen tyto informace vztahující se k projektu S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném příslušným S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

1. doklad o subjektivitě žadatele

· obec, kraj

· doklad o přidělení IČ

· svazek obcí 

· smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· organizace zřízené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zřizovací listina(smlouva), úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· organizace založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· zájmová sdružení právnických osob

· zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

· zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· hospodářské a agrární komory

· statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· školy a školská zařízení
· zřizovací listina(smlouva)/zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

2. podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

· organizace založené obcí, krajem a státem, nestátní neziskové organizace, soukromé školy, agrární a hospodářská komora: 

a) v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky); 

b) v případě, že vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

· svazek obcí, zájmová sdružení právnických osob (uvedená v kapitole 4.2.4), – předloží rozvahu za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);
obce – doklad o dluhové službě vč. ukazatele dluhové služby vypočteného dle metodiky stanovené usnesením vlády č. 346/2004 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je v příloze č. 10 Příručky pro žadatele) 

· kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem – nedokládají žádnou přílohu pro posouzení jejich finančního zdraví

3. čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 3 této příručky. Žadatel přiloží k čestnému prohlášení příslušný doklad prokazující existenci těchto zdrojů:

· v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr žadateli poskytnut

· rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu 

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky kraje),

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky obce). V případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti toto závazné rozhodnutí doložit, předloží předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování,

· jiný relevantní doklad prokazující zabezpečení dostatečných zdrojů na realizaci projektu (např. výpis z účtu).

4. čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-g vyjmenovaných v kapitole 4.2.4. Vhodní žadatelé/koneční příjemci. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 4 této příručky,

5. čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 5 této příručky,

6. čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 6 této příručky,
7. čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a ES, 
8. prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem (Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho partnera.) Formulář  prohlášení o partnerství je přílohou č. 2 této příručky,

9. podrobný rozpočet projektu – Příloha příručky č.21.

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u některých projektů:

10. stavební projekty: 

· územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno podle §32 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rozsahu stanoveném v §3, odst. 3, písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a v případě, že se jedná o rozhodnutí o umístění stavby navíc v rozsahu stanoveném v §3, odst. 4, písm. a) až c) a f) této vyhlášky, 

· nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu (v případě ohlášení provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a kladné vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení,

11. stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení – doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny,

12. investiční projekty– vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č. 16,

13. investiční projekty
, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč - zjednodušená studie proveditelnosti 

14. projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap.4.2.12 Vliv projektu na životní prostředí) - dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí 

15. pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (ve výši max.do 5 % způsobilých výdajů) – vyplněné formuláře ISPROFIN 80-82 (podle vyhlášky 40/2001 Sb.)
,

16. pokud je žádost nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci

17. Dispoziční fond - správce:

· Směrnice pro žadatele,

· Příručka pro správce,

· návrh jednacího řádu Regionálního řídícího výboru.

18. Dispoziční fond – administrátor (pouze pokud není současně správcem):

· smlouva se správcem Dispozičního fondu.

Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování:

19. smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem;

20. územní a stavební práce – originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon) a originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2, písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.).  Žadatel může místo originálu či ověřené kopie předložit prostou kopii, pokud s sebou přinese originál dokumentu pro kontrolu. Po kontrole shodnosti prosté kopie je žadateli originál vrácen;

21. pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu obce - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu s žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit před přípravou smlouvy o financování, která bude připravována přibližně 3 týdny (viz. kap. 5.1 Smlouva o financování) od zasedání Řídícího výboru, který projekt schválil. O termínu, kdy se má žadatel dostavit k přípravě smlouvy, bude žadatel informován v oznámení úspěšným žadatelům. V případě, že žadatel nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, se bude postupovat individuálně (viz. kap. 5.1. Smlouva o financování). Smlouva však musí být podepsána nejdéle do 6 měsíců od zasedání SC, na kterém je projekt doporučen k financování.

Příprava a odevzdání žádosti o podporu

2.8.2. Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Program byl zahájen 1.července 2004. Informace o zahájení byla zveřejněna na níže uvedených internetových stránkách. Na stejných internetových stránkách bude také vždy zveřejněn termín pro přijímání projektů na daný Řídící výbor. 

Jedná se o následující internetové stránky: 

· webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

· oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko provozovaných JTS
;

· oficiálních webových stránkách CRR (http://www.crr.cz),

· webových stránkách dotčených krajů. 

 Oznámení o zahájení programu bylo také zveřejněno prostřednictvím inzerátů v tisku.


V období před vytvořením oficiálních stránek Programu INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko jsou veškeré oficiální a aktuální informace zveřejňovány NA na www.strukturalni-fondy.cz. V případě rozdílných informací mezi zdroji, platí vždy informace zveřejněná na této internetové adrese, která je oficiální webovou stránkou strukturálních fondů v České republice. 

2.8.3. Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit. 
Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (příp. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (příp. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu. 

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR se doporučuje všem žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména:

· během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC, 

· v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla S-RR doručena před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

· nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC
.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně. 

Základní informace o Programu včetně žádosti o poskytnutí podpory poskytne žadateli rovněž JTS a odkáže jej přitom na místně příslušný S-RR. JTS v žádném případě neposkytuje žadateli průběžné konzultace při přípravě konkrétní projektové žádosti o poskytnutí podpory.

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
 

2.8.4. Příprava žádosti o podporu

Projektové návrhy jsou připravovány žadateli, a to buď samostatně nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. NA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele. 

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA
. Žádost bude k dispozici na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Odkazy na stránku, kde je žádost k dispozici, jsou i  na dalších webových stránkách, na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup při vyplňování žádosti je popsán v Příručce ELZA pro česko-bavorské příhraničí, která je k dispozici ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz. Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Finálním uložením žádosti získá žadatel soubor formátu .xml, který odevzdá na disketě nebo na CD-ROM. Žadatel si dále archivuje i žádost ve formátu .i3ab.ben pro pozdější žádost o platbu. Vytištěním finálně uložené žádosti vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti (finálně uložená i tištěná) jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí. 

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

· Finálně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup finálně uložené žádosti z ELZA) ve 2 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.  

· 2 kusy
 elektronického media (disketa nebo CD-ROM) s kompletně vyplněnou  a finálně uloženou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé medium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

· Kompletní sada příloh žádosti ve 2 vyhotoveních. (Žadatel předloží originál dokumentu a jeho kopii. Pokud není možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 2 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník S-RR zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem, a originál vrátí žadateli ihned zpět.
)

2.8.5. Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu na S-RR s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 10 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).  V případě, že  žádost o podporu nebude předložena ve stanoveném termínu, nemůže S-RR garantovat její projednání na nejbližším  zasedání SC. 

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost včetně všech předepsaných příloh musí žadatel doručit na místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). V případě projektu, který bude realizován na území více krajů (např. cyklostezka, dispoziční fond), podá žadatel projektovou žádost včetně všech příloh na  S-RR umístěný na krajském úřadě toho kraje, kde očekává finanční majoritu svého projektu (z hlediska rozpočtových nákladů). Další dotčený S-RR  žadatel vyrozumí o podání žádosti prostřednictvím zaslání kopie projektové žádosti  bez příloh tomuto S-RR na vědomí.

Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem a razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele, adresa žadatele a název projektu. 

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou spojeny a poslední strana a seznam příloh musí být podepsány žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

· Osobní doručení 

· Doručení poštou

· Kurýrní či jinou podobnou službou

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektového návrhu. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení. 

Ve výjimečných případech může žadatel odevzdat žádost i na JTS. Přesto žadatelům doporučujeme raději odevzdávat žádosti na S-RR v příslušném kraji. Žádost, která bude doručena na JTS, bude ihned předána na S-RR, kde bude hodnocena (na JTS nedojde k žádné kontrole).

2.8.6. Změny údajů o projektech po registraci projektu

V případě, že dojde ke změně údajů po registraci projektu  nebo žadatel odhalí chybu v projektové žádosti (např. numerická chyba v rozpočtu, chybný popis obsahu projektu, chybné jméno žadatele apod.), kterou by chtěl opravit,  je možné tyto chyby odstranit, aniž by bylo nutné podat novou projektovou žádost. Takovouto změnu je nutno nahlásit příslušnému S-RR, který následně vystaví  formulář - Souhlas s provedením změny  pro INTERREG IIIA ČR-Bavorsko (příloha č.20 ), který žadatel podepíše a vrátí zpět. Poté je pracovníkem S-RR provedena požadovaná změna. V opačném případě, kdy pracovník S-RR odhalí v datech po registraci projektu výše zmiňované nesrovnalosti, kontaktuje žadatele s žádostí  o vydání souhlasu k provedení dané změny prostřednictvím formuláře – Souhlas s provedením změny. Tento postup se nevztahuje na hodnocení kvality přeshraniční spolupráce, přeshraničních dopadů, rovnosti pohlaví, dopadů na životní prostředí prováděné S-RR. 

2.9. Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska technické a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG). 

Kontrolu provádí dva pracovníci S-RR, s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník S-RR za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

2.9.1. Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů 

V případě osobního doručení pracovník S-RR před převzetím projektu ověřuje, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není,  pracovník S-RR si může vyžádat doplnění chybějících údajů. (Kompletace údajů musí být provedena do termínu stanoveného pro ukončení přijímání projektových žádostí, aby měl žadatel záruku, že bude jeho projekt projednán na příslušném zasedání SC.) 

Obsahuje-li obálka všechny požadované údaje, přistoupí pracovník S-RR za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí. Pokud se osoba, která žádost doručila, nechce účastnit kontroly, postupuje se stejně jako v případě doručení žádosti poštou (viz níže).Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR projekt zaregistruje. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti
, které podepíše společně s pracovníkem S-RR, který žádost zaregistroval. 

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila i projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí. Pokud je při této zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty (např. přílohy, písemné vysvětlení a komentáře k žádosti) doplnit a znovu doručit S-RR. Poté, co S-RR obdrží od žadatele požadované dokumenty , pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, nemůže S-RR garantovat její projednání na nejbližším zasedání SC.

V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti podepsané oběma pracovníky S-RR účastnícími se kontroly.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována, žadateli bude zasláno Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti podepsané 2 pracovníky S-RR a žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí. Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty doplnit a znovu doručit na S-RR. Poté, co S-RR obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V check-listu (příloha č.14) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na příslušný S-RR.

2.9.2. Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí je provedena kontrola přijatelnosti. 

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některá z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy INTERREG IIIA, je vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení z procesu hodnocení projektu. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byla jeho projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení (uvedení přesného kriteria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Originál žádosti je žadateli, včetně kompletní originální sady příloh a elektronického média, zaslán zpět.

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a kompletní projektovou žádost (opět ve dvou paré) doručit na S-RR. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.). 

V check-listu (příloha č.14) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na příslušný S-RR

2.9.3. Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí 

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, je bezodkladně přistoupeno k hodnocení. Součástí tohoto hodnocení je:

1. hodnocení finančních a nákladových kriterií – je hodnocen vlastní projekt, finanční zdraví žadatele a struktura zajištění finančních prostředků;

2. věcné hodnocení, hodnocení technických parametrů provedení projektu;

3. hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region; 

 Projekty v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ČR-Bavorsko jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Proto musí každý projekt prokázat také svůj příspěvek k regionálnímu rozvoji.

4. hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

2.9.4. Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality  přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG)

Poslední fází hodnocení projektu je hodnocení přeshraničních dopadů (účinků) projektu a  kvality přeshraniční spolupráce (tj. specifických kritérií INTERREG). 

Z hlediska hodnocení kvality přeshraniční spolupráce se zjišťuje míra a intenzita spolupráce se zahraničním partnerem. Hodnocení kvality přeshraniční spolupráce vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 7.1-7.5 ). V případě nejasností vzniklých při hodnocení mohou pracovníci S-RR dodatečně žadatele kontaktovat a žádat ho o  vysvětlení.

Aby projekt splňoval kritéria dotovatelnosti z hlediska kvality přeshraniční spolupráce musí být splněny dvě podmínky:

1. Projekt musí být odsouhlasen partnerem projektu z Bavorska. Minimálním předpokladem pro to je, že projekt má partnera projektu v Bavorsku, který byl včas a v přiměřené míře o projektu informován a který s projektem souhlasí.

Žadatel je povinen na žádost pracovníka S-RR doložit příslušné podklady potvrzující spolupráci s jeho partnerem (např. zápis z jednání, prezenční listinu, v případě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu stručný obsah komunikace, popř. čestné prohlášení, že tato komunikace proběhla).

2. Dotovatelné jsou jen takové projekty, které jsou realizovány ve dvou nebo více členských státech příp.třetích zemích, tzv. společné projekty
. V případě, že společný projekt není realizován, potom projekt realizovaný pouze na území ČR musí prokázat právě jeden významný dopad (vazbu) na Bavorsko.

Hodnocení dopadů projektu pro přeshraniční rozvoj vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 8.1-8.5). 

V případě, že není realizován společný projekt a daný projekt nemá ani významný dopad na Bavorsko, nelze takovýto projekt v rámci Iniciativy INTERREG IIIA podpořit.

Součástí hodnocení INTERREG specifických kritérií projektu je také posouzení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí. Hodnocení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí vychází z údajů uvedených v žádosti o podporu v bodech 9.1., 9.2. Projekty, které mají negativní vliv na  životní prostředí a na rovnost příležitostí nelze z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podpořit.

2.10. Výběr projektů

O projektech rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor programu. Projekty na zasedání představí a obhajuje člen výboru nominovaný za příslušný kraj. Výbor doporučuje  projekty k financování na základě společného souhlasu české i bavorské delegace.

SC má možnost projekt:

· naplánovat bez výhrad – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

naplánovat s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude podepsána smlouva; Za odstranění nedostatků je zodpovědný žadatel. Projekt již není znovu projednáván na SC, příslušný pracovník kraje pouze SC informuje o vypořádání výhrady;

· pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou; projednávání projektu je pozastaveno, žadatel musí projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván v dalším SC;

· stáhnout- zástupce kraje účastnící se zasedání SC může projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků apod.;

· odmítnout  – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria by neměly projít hodnocením a dostat se na jednání SC, proto je „odmítnutí“ spíše výjimečné; projekt může být odmítnut např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů;

· vyřadit- projekt, který již byl dříve SC naplánován, ale nebyl zatím realizován, může SC vyřadit v případě, že např. nebyly a ani nebudou zajištěny pro projekt  národní veřejné zdroje apod.

SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a případně navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takovýto projekt může být schválen s výhradou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce).

2.11. Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do dvou týdnů ode dne zasedání SC zašle S-RR úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti. Informace o úspěšných žadatelích budou zveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz a případně na webových stránkách příslušného kraje. 

V oznámení úspěšným žadatelům bude uvedeno, v jakém termínu se mají dostavit na S-RR k přípravě smlouvy a jaké dokumenty musí předložit.

. 

2.12. Implementační struktura – schéma 
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3. Pokyny pro konečného příjemce – technická část

3.1. Smlouva o financování 

Jakmile jsou oznámeny výsledky hodnocení projektů, začnou pracovníci S-RR s úspěšnými žadateli připravovat smlouvy o financování. Žadateli je v oznámení úspěšným žadatelům určen termín, ve kterém se má dostavit na S-RR k přípravě smlouvy a předložit požadované dokumenty .Smlouvy vycházejí ze standardního formátu (viz. příloha č.7) a jsou připraveny v  5 vyhotoveních. Všechna vyhotovení smlouvy jsou  podepsána představitelem NA a ředitelem CRR do 6 týdnů od zasedání SC. V případě, že byl projekt na zasedání Řídícího výboru schválen s výhradou, může dojít k posunutí termínu podpisu smlouvy do doby naplnění schválených podmínek Řídícím výborem.

V případě, že se žadatel z objektivních důvodů (např. nemožnost dodat požadované dokumenty) nemůže v určeném termínu dostavit k přípravě smlouvy, S-RR určí po dohodě s žadatelem náhradní termín. Tento termín bude určen tak, aby byla smlouva podepsána nejpozději do 6 měsíců od data zasedání SC (viz níže). Pracovníci S-RR informují příslušné pracovníky CRR o zpoždění zpracování návrhu smlouvy.

Současně se smlouvou připraví MMR rozhodnutí o poskytnutí podpory z ERDF a SR na spolufinancování příslušného projektu, které je podepsáno ministrem pro místní rozvoj.  Smlouva o financování je přílohou tohoto rozhodnutí.

Podepsané rozhodnutí a smlouvy jsou předány CRR, které vyzve konečné příjemce doporučeným dopisem, aby se do 4 týdnů od doručení tohoto dopisu dostavili na CRR k podpisu smlouvy. V případě, že se konečný příjemce v tomto termínu nedostaví, ztrácí nárok na poskytnutí dotace. Po podpisu všech vyhotovení smlouvy o financování
 si konečný příjemce ponechá jedno vyhotovení rozhodnutí o financování spolu s jedním vyhotovením smlouvy.

Smlouva musí být podepsána všemi stranami nejpozději do 6 měsíců od zasedání SC, který projekt doporučil k financování. Pokud smlouva v tomto termínu podepsána nebude, žadatel ztrácí nárok na poskytnutí podpory.

Ve smlouvě o financování jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti konečného příjemce. Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje realizovat projekt podle podmínek určených ve smlouvě a dodržovat povinnosti, které mu smlouva ukládá. 

3.1.1. Změna smlouvy o financování

Nepodstatné změny  

Konečný příjemce má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu NA, jestliže v důsledku toho nedojde ke změně žádné z dotčených rozpočtových položek o více než 15 % jejich původní výše a změna neovlivní hlavní záměr projektu ani celkovou výši rozpočtu projektu. 

V tomto případě není nutné uzavírat dodatek smlouvy o financování. Konečný příjemce smí změnu provést, musí však o tom neprodleně písemnou formou informovat CRR. 

Dodatek smlouvy není nutné uzavírat také v případě změny bankovního účtu konečného příjemce nebo změny statutárních zástupců konečného v příjemce. I o těchto změnách musí konečný příjemce neprodleně písemnou formou informovat CRR.
Jakákoliv jiná změna projektu vyžaduje změnu smlouvy o financování formou písemného dodatku k původní smlouvě. 

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (bez schválení SC)

Měnit smlouvu dodatkem je možné pouze během plnění této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Konečný příjemce je povinen předložit žádost o  změnu smlouvy CRR ČR 30 dní před jejím provedením v případě, že změna projektu nepodléhá schválení řídícím výborem (např. v případě změny názvu konečného příjemce, prodloužení doby realizace projektu, přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových položek v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu apod.). CRR žádost prověří a doporučí, příp. zamítne, uzavření dodatku. V případě souhlasného stanoviska vypracuje CRR návrh dodatku a společně se svým stanoviskem jej zašle Národnímu orgánu. NA učiní definitivní rozhodnutí o případné změně smlouvy. 

V případě podepsání dodatku Národním orgánem zprostředkuje CRR  podpis všech vyhotovení dodatku konečným příjemcem. Konečný příjemce si ponechává jedno vyhotovení dodatku. V případě, že  NA zaujme ke změně smlouvy zamítavé stanovisko, informuje CRR konečného příjemce o důvodech zamítnutí jeho žádosti.

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (se schválením SC)

V případech, kdy se změna podmínek smlouvy týká: 

· zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

· změny aktivit projektu, 

· změny umístění projektu, 

· změny role zahraničního partnera v projektu, 

· dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, 

podléhá její schválení rozhodnutí SC. V tomto případě musí konečný příjemce žádost o změnu smlouvy předložit CRR nejpozději v termínu stanoveném pro předkládání projektových žádostí pro daný SC. Vzhledem k tomu, že SC zasedá zpravidla 4krát ročně, může uplynout od okamžiku podání žádosti o změnu do okamžiku uzavření dodatku poměrně dlouhá doba.

O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu smlouvy bez schválení SC (viz výše).

3.1.2. Předčasné ukončení smlouvy o financování

Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce 

Konečný příjemce může smlouvu o financování kdykoli vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá konečný příjemce nárok na vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky konečnému příjemci vyplaceny byly, je povinen je vrátit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Předčasné ukončení smlouvy o financování ze strany Národního orgánu

Národní orgán odstoupí od smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud konečný příjemce: 

· nesplní bez odůvodnění některý ze závazků stanovených ve smlouvě o financování a po písemné výzvě, aby tyto závazky splnil, tak neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu;

· je předmětem řízení o vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli, anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

· změní svou právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek smlouvy;

· převede nebo postoupí smlouvu o financování a platby s ní spojené třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele podpory;

· dopustí se korupce (totéž platí pro partnery konečného příjemce);

· nesplní základní požadavky na finanční a věcnou kontrolu projektu;

· za účelem získání podpory uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti;

· dopustí se finančních podvodů.

NA má právo odstoupit od smlouvy i v dalších řádně odůvodněných případech, kdy hrozí nenaplnění cílů projektu.

O odstoupení od smlouvy ze strany NA je konečný příjemce informován písemnou formou.

Vzhledem k tomu, že Smlouva o financování je přílohou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování akce (projektu) a je tedy jeho nedílnou součástí, je předčasné ukončení smlouvy (vypovězení ze strany konečného příjemce nebo odstoupení NA) nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí a tedy porušením rozpočtové kázně podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě předčasného ukončení smlouvy tak nemá konečný příjemce nárok na vyplacení jakékoli náhrady a pokud mu již byly nějaké prostředky vyplaceny, je povinen je vrátit včetně penále místně příslušnému finančnímu úřadu.
3.2. Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce. Podpisem smlouvy o financování se příjemce zavazuje realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě o financování. Konečný příjemce projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

3.2.1. Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

U všech projektů, u kterých je konečný příjemce zadavatelem definovaným v §2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů  a cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000 Kč, se při výběru dodavatele postupuje v souladu s tímto zákonem a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky, nikoli pouze ta část zakázky, která tvoří způsobilé výdaje projektu. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce pomoci konzultovat s  CRR. 

CRR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Konečný příjemce má povinnost oznámit CRR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Konečný příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

Monitorování a kontrola 

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný konečný příjemce. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:  

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená ve smlouvě o financování překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy se průběžná zpráva vypracovává za každých 6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ve dvou vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má konečný příjemce povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než 9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Uvedený harmonogram předkládání průběžných zpráv o realizaci je rámcový. Konkrétní termíny předkládání průběžných zpráv mohou být při přípravě smlouvy upraveny v závislosti na stavu realizace projektu a jeho specifikách.

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

· základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

· stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

· pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

· podrobný plán činností na následující období,

· rámcový plán činností do konce realizace projektu,

· u projektů, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

· problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol
 a přijatá nápravná opatření.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu (do 30 dní od ukončení realizace projektu)
. Struktura této zprávy je následující:

· základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

· popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy,

· naplnění vytyčených cílů projektu,

· problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol
  a přijatá nápravná opatření,

· kroky učiněné k zajištění publicity,

· zajištění udržitelnosti výsledků projektu

Formulář zprávy je uveden v příloze č.12. 

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět konečnému příjemci.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR konečného příjemce o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě konečný příjemce zašle upravenou zprávu CRR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je zpráva schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci.. 

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR o tom informuje NA, který následně postupuje vůči konečnému příjemci v souladu s kapitolou 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování. 

Pokud konečný příjemce nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, NA má právo vypovědět smlouvu (viz kap 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování). 

3.2.2. Účetnictví

Konečný příjemce vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce. 

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap. 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

3.2.3. DPH 

Daň z přidané hodnoty může, ve smyslu platné legislativy, zahrnout do kalkulace způsobilých výdajů projektu pouze žadatel, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů.

3.2.4. Audit a kontroly 

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly

Konečný příjemce je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany konečného příjemce provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky ze smlouvy o financování konečným příjemcem pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu se smlouvou o financování a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. NA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo účastnit se kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory. 

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Odbor kontroly (OK) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné OK probíhají sice ex post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu
 a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do konce roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Národním orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy. 

Povinnosti konečného příjemce a jeho partnerů

Konečný příjemce a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013. 

3.2.5. Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný příjemce za to, že efekty projektu budou udrženy minimálně 5 let od podepsání smlouvy o financování. Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od podpisu smlouvy.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden ve smlouvě o financování.

V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení smlouvy a bude se postupovat dle kap 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane  vlastnictvím konečného příjemce, který jej po dobu 5 let od podepsání smlouvy nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví konečného příjemce a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

3.2.6. Archivace dokumentů

Konečný příjemce je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví). 

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky. 

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek předčasné ukončení smlouvy bez náhrady, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

3.2.7. Publicita
Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000. 

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Opatření k zajištění publicity, která je konečný příjemce povinen realizovat u jednotlivých typů projektů, jsou detailně popsána v příloze č. 17.

Pokud konečný příjemce jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti konečného příjemce týkající se zajištění publicity budou přesně vymezeny ve smlouvě o financování. Povinnosti zakotvené ve smlouvě jsou pro konečného příjemce závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek předčasné ukončení smlouvy o financování (viz kap. 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.  

4. Pokyny pro konečného příjemce - Finanční toky 

4.1. Způsob proplácení podpory 

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude konečnému příjemci proplacen až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Příspěvek je vyplácen v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 - 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA konečným příjemcům neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí smlouvy o financování.
4.1.1. Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena ve smlouvě o financování. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno při splnění následujících  podmínek:

· Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč  a doba realizace projektu překročí jeden rok.

· Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu). U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

· Smlouva o financování, uzavřená mezi konečným příjemcem a NA, obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

· Konečný příjemce musí při podání žádosti o platbu za každou etapu prokázat vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno ve smlouvě o financování stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady. 

V případě plateb ze státního rozpočtu se možnost etapizace nepřipouští, státní prostředky se poskytují vždy jednorázově formou stanovení limitu financování. Informace ohledně jejich výše a způsobu vyplácení musí být uvedeny ve smlouvě o financování.

Ve všech případech, kdy nejsou splněny nutné podmínky pro možnost etapizace, se prostředky ze SF vyplácejí až po ukončení projektu. 

4.1.2. Účty projektu

Konečný příjemce je povinen před podpisem smlouvy o financování otevřít samostatný bankovní účet nebo podúčet, který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu/podúčtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR) bude vyžadovat výpisy z účtu/podúčtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet/podúčet může být zřízen u kterékoliv komerční banky, musí být veden v korunách a musí být předem specifikován v příslušné smlouvě o financování.  Bankovní poplatky spojené s jeho vedením zvláštního účtu projektu mohou být způsobilými výdaji projektu. U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu bude mít konečný příjemce navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny a.s.

.
4.1.3. Žádost o platby

Konečný příjemce zasílá prostřednictvím CRR Národnímu orgánu žádost o platbu a to v intervalech, jež jsou stanoveny ve smlouvě o financování uzavřené mezi konečným příjemcem a NA. (Žádost o platbu je zasílána po skončení realizace projektu nebo jeho věcné etapy. Žádost o platbu po ukončení projektu musí být podána do 30 dnů od ukončení fyzické realizace projektu spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu.) Každá žádost musí být vždy doložena požadovanými doklady
 – zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu nebo avízem o provedené platbě. 

CRR provede u konečného příjemce fyzickou kontrolu na místě a zpracuje Osvědčení o provedené práci, poté je žádost prověřena a schválena NA a na jejím základě je vyhotoven Příkaz k proplacení způsobilých výdajů, který je poté předán Platební jednotce. Platební jednotka jej po formální stránce zkontroluje a schválí. 

4.1.4. Platby z ERDF

Konečný příjemce obdrží příspěvek ze SF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů Platební jednotkou. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu.

4.1.5. Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s.  Jejich přidělení podléhá vydání „Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF na spolufinancování projektu“ ze strany MMR. Následně je vydáno Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (limitka), které Národní orgán zašle konečnému příjemci. Konečný příjemce předloží limitku spolu s Rozhodnutím příslušné pobočce České spořitelny a.s., která mu otevře na požádání  čerpací účet do výše uvedené na limitce. Konečný příjemce poté předkládá České spořitelně faktury na úhradu způsobilých výdajů a tyto faktury mu jsou propláceny do výše částky uvedené na limitce.

4.2. Systém finančních toků - schéma


4.3.  Finanční nesrovnalosti 

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou o financování), které upravují použití zdrojů EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům a jimi využity. 

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

Typy nesrovnalostí

· chybné nebo padělané žádosti o podporu,

· chybné nebo padělané přílohy k žádosti o podporu,

· nepodložené účetnictví,

· odmítnutí kontroly projektu,

· porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

· neoprávněné výdaje projektu,

· porušení týkající se spolufinancování,

· nezrealizované, neukončené akce,

· korupce, atd.

4.3.1. Šetření nesrovnalostí 

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od uzavření smlouvy o financování až do vyplacení celé částky pomoci konečnému příjemci. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy konečným příjemcem, zprostředkujícími subjekty, Národním orgánem, Platební jednotkou a Sub-Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se konečného příjemce musí být neprodleně nahlášeno NA. Národní orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, vyhotoví Rozhodnutí o potvrzení v písemné formě. Toto rozhodnutí bude doručeno konečnému příjemci.

Potvrdí-li NA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve NA (prostřednictvím CRR) konečného příjemce k vyjádření a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li NA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

· se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

· se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje konečného příjemce. Po ukončení řízení finančního úřadu a v případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany finančního úřadu navrhne NA příslušnou opravu financování;

· se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude vyčíslena výše neoprávněně použitých prostředků a navržena oprava financování. 

Oprava financování bude stanovena ve výši neoprávněně použitých prostředků.

4.3.2. Vracení neoprávněně použitých prostředků

Pokud byly prostředky neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude konečný příjemce vyzván k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet Sub-PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení. 

V případě, že konečný příjemce nevrátí neoprávněně použité prostředky ve lhůtě stanovené  NA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu. 

Jedná-li se o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Konečnému příjemci bude odesláno oznámení o zjištěné nesrovnalosti, která je porušením rozpočtové kázně. V tomto oznámení bude uvedena výše dlužné částky, termín splatnosti a subjekt bude vyzván k vrácení neoprávněně použitých prostředků na účet místně příslušného finančního úřadu. Konečný příjemce poté informuje NA o vrácení neoprávněně použitých prostředků finančnímu úřadu.

Není-li dlužná částka zaslána na účet příslušného finančního úřadu ve stanoveném termínu, podá NA podnět na vymožení dlužné částky místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční úřad vymáhá dlužnou částku v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kontakty 

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor programů Evropské unie

RNDr. Jiří Horáček

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Gestor za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika- Svobodný stát Bavorsko je:

Ing. Lenka Kladivová

Tel.: +420/2/22486-1393

Fax.:+420/2/22486-1415

E-mail: klalen@mmr.cz
Adresa sekretariátů regionálních rad v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Oddělení SRR NUTS II Severozápad

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Ing. Jiří Červinka

Tel.:+420 353 502 341

Fax: +420 353 502 123

E-mail:jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz

Ing. Petra Vaňková

Tel.:+420 353 502 162

Fax: +420 353 502 108

E-mail:petra.vankova@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor sekretariát regionální rady soudržnosti

Škroupova 18

306 18 Plzeň

Petra Kůsová, BA.

Tel.:+420 377 195 618

Fax: +420 377 195 575

E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Mgr. Vanda Pánková

Tel.: +420 386 720 144

Fax: +420 386 359 011

E-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Návara

Tel.: +420 386 720 385

Fax: +420 386 351 900

E-mail: navara@kraj-jihocesky.cz

Adresa zprostředkujících subjektů II – Centra pro regionální rozvoj:

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

tel.: +420 221 580 201-2

fax:  +420 221 580 284

crr@crr.cz
CRR - Pobočka Severozápad- je určena pro Karlovarský kraj

Školní 1183/10

430 01 Chomutov

Vedoucí pobočky

Ing. Petr Uhříček

Tel.: +420 474 623 720

Fax:+420 474 623 721

E-mail: uhricek@crr.cz
CRR - Pobočka Jihozápad- je určena pro Plzeňský kraj a pro Jihočeský kraj bez správního území okresů Tábor a Jindřichův Hradec 

Karlova 108

397 01 Písek

Vedoucí pobočky

Ing. Pavel Bouška, CSc.

Tel.: +420 382 224 414

Fax: +420 382 224 415

E-mail: bouska@crr.cz

Adresa Společného technického sekretariátu (JTS)

Společný technický sekretariát

Zemská vláda Horní Franky (Regierung von Oberfranken)

Sachgebiet 300

Ludwigstr.20

954 44 Bayreuth

pracoviště Cheb – český pracovník JTS

Kostelní 2

350 02 Cheb

Ing. Jan Šimek

Tel:00420603221140 nebo 00499216041757

E-mail:jan.simek@reg.ofr.bayern.de

Správci a administrátoři Dispozičního fondu

Euregio Egrensis – správce i administrátor

Ing. Luboš Kovář

euregrensis@iol.cz 

Euroregion Šumava – správce 
Ing. František Vlček:oubesiny@investtel.cz 

RRA Šumava –administrátor
Miloš Picek:rra.sumava@tiscali.cz 
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1
Příloha č.13 –u každého opatření byl  dle Programového dodatku doplněn vhodný bavorský žadatel- Svobodný stát Bavorsko s podřízenými orgány

21.7.04


2
Příloha č.10 – Pokyn MŽP- dodána příloha tohoto pokynu – Náležitosti oznámení

21.7.04


3
Kapitola 4.2.7 Realizace projektu – změněna definice ukončení projektu



21.7.04


4
Kapitola 4.2.13 Financování – upřesněna podkapitola Podpora z krajských a obecních rozpočtů



21.7.04


5
Kapitola 4.2.14 Příspěvek z jiných programů – upřesněna



21.7.04


6
Kapitola 4.3.1Povinné přílohy k žádosti – příloha „čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu…“ bude předkládána spolu s žádostí místo před podpisem smlouvy



21.7.04


7
Kapitola 4.4.3 Příprava žádosti o podporu – přidána odrážka „Kompletní sada příloh žádosti ve 2 vyhotovení…“



21.7.04


8
Kapitola 4.5.1Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů – vložen odstavec „V check-listu (příloha č.14)…“



21.7.04


9
Kapitola 4.5.2  Kontrola přijatelnosti – vložen odstavec „V check-listu (příloha č. 14)…“



21.7.04


10
Kapitola 4.5.2 Kontrola přijatelnosti – Spolu s originálem žádosti je žadateli vráceno i elektronické médium



21.7.04


11
Kapitola 8 Seznam příloh – přidána příloha č. 14 Check-list



21.7.04


12
Kapitola4.2.4 Vhodní žadatelé/koneční příjemci – upřesněna čtvrtá odrážka

27.7.04


13
Kapitola 5.2.2Monitorování a kontrola  a přílohy č. 11a 12 – monitorovací zprávy byly přejmenována na zprávy o realizaci projektu

27.7.04


14
Kapitola 6.1.5 Platby z národních zdrojů – přidána věta Konečný příjemce poté předkládá…

27.7.04


15
Z celé příručky je vypuštěn výraz „grantové schéma“ a nahrazen výrazem „Dispoziční fond“.

29.07.04


16
Kapitola 5.2.1 Předčasné ukončení smlouvy o financování – změna 2. odrážky

29.07.04


17
Kapitola 5.2.1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky – přidán 1. odstavec

29.07.04


18
Kapitola 4.5.4 Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce- úprava celé kapitolky

2.8.04


19
Kapitola 4.2.1 – v podkapitole Nezpůsobilé výdaje změněna odrážka „kancelářské vybavení“

2.8.04


20
Kapitola 4.2.13 – v podkapitole Zajištění prostředků na financování projektu byla přidána věta a pozn. pod čarou

2.8.04


21
Kapitola 4.3.1 – u přílohy č. 3 přidána odrážka

2.8.04


22
Kapitola 4.4.3 – vložena pozn. pod čarou

2.8.04


23
Kapitola 4.7- přeformulována poslední věta

2.8.04


24
Kapitola 5.2.3 – odstraněna věta „Účetnictví bude vedeno v elektronické podobě.“

2.8.04


25
V kap. 4.2.5 – Veřejný účel projektu – doplněny dva odstavce ohledně veřejné podpory vzdělávání; přidána příloha č.15- Veřejná podpora vzdělávání
26
4.8.04


26
Kap.4.4.4 – Předkládání žádostí o podporu- za čtvrtý odstavec doplněna místní příslušnost S-RR v případě, že projekt je realizován ve více krajích
45
4.8.04


27
Kapitola 7. – přidány kontakty na správce/administrátory

4.8.04


28
Kapitola 4.2.1 – změna v 1. odstavci

4.8.04


29
Kapitola  4.2.10 – přidána pozn. pod čarou

4.8.04


30
Kapitoly 4.3.1 a 4.4.3  – změna originálů/ověřených kopíí příloh na neověřené v určitých případech

4.8.04


31
Kapitola 4.2.4 – vložena pozn. pod čarou

4.8.04


32
Přidána kapitola 4.2.9 a v této souvislosti byly změněny kap. 4.2.6, 4.3.1 a 8.

5.8.04


33
Kap. 4.2.3 – přidán odstavec. Kap. 4.2.9– přeformulována.

6.8.04


34
Kap. 5.2.5 – změna v podkapitole „Namátkové kontroly“

9.8.04


35
Přílohy žádosti – změněny přílohy žádosti.

10.8.04


36
Kap. 4.2.4 Vhodní žadatelé/koneční příjemci – změněny podmínky, které musí žadatel splňovat

10.8.04


37
Kap. 4.2.12Vliv projektu na životní prostředí – přidána poznámka pod čarou


12.8.04


38
Kap.4.3.1– změna v odrážce 1. – doklad o registraci a přidělení IČ

12.8.04


39
Úprava přílohy č.8  - Vhodní žadatelé

1.9.04


40
Kap. 4.4.4 – Předkládání žádostí o podporu – přidána pozn. pod čarou

1.9.04


41
Kap. 4.2.9 Stavební projekty a kap.4.3.1.Povinné přílohy k žádosti o podporu – přidán odstavec

1.9.04


42
Kap. 4.3.1Povinné přílohy k žádosti o podporu – přidán odstavec (povinná příloha k žádosti na Dispoziční fond)

1.9.04


43
Kap. 5.2.8. Publicita – změněn text

Přidána příloha č. 17 – Publicita na úrovni projektu

9.9.04


44
Kap. 2 – Seznam zkratek – přidána zkratka IPPC

10.9.04


45
Kap. 4.2.12 Financování – změněna subkapitola Soukromé prostředky a přidána subkapitola Financování z prostředků slovenského partnera

10.9.04


46
Kap. 4.3 Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu – změněn bod 6.3

10.9.04


47
Kap. 4.2.4 – Vhodní žadatelé/koneční příjemci – vložena odrážka „Školy….“

14.9.04


48
Příloha č. 8 – Vhodní žadatelé – u zdravotnických zařízení přidáno 100% vlastnictví

14.9.04


49
Kap. 4.2.3 – Příjem vytvářený během realizace projektu – přidán odstavec

16.9.04


50
Kap. 4.2.12 – Vliv projektu na životní prostředí – podkapitola Natura 2000 - vložen odstavec, podkapitola EIA – vložen odstavec a změněna pozn. pod čarou, vložena podkapitola Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů

16.9.04


51
Přílohy č. 3-6, 14 – změny v textu příloh

22.9.04


52
Příloha č. 18 - přidána

23.9.04


53
Kap. 4.2.4 Vhodní žadatelé/koneční příjemci – změněna odrážka a), odstraněna odrážka b)

23.9.04


54
Kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu – vložen bod 7 – čestné prohlášení

23.9.04


55
Kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu – upraven bod 3

5.11.04


56
Kap. 4.2.11 – Studie proveditelnosti – změna internetové adresy, kde je metodická příručka pro studii proveditelnosti k nalezení.
30
7.11.2004
Buršík

57
4.2.13 – Financování ERDF – doplněn minimální podíl financování z ERDF
32
7.11.04
Buršík

58
5.1 Smlouva o financování – upraveno – konečný příjemce se musí dostavit podepsat smlouvu do 4 týdnů od doručení dopisu. V případě, že se konečný příjemce v tomto termínu nedostaví, ztrácí nárok na poskytnutí dotace.
56
7.11.04
Kladivová

59
Úprava kap.4.2.6 – poslední odstavec; změna přílohy č.15 – doplněna pozn.pod čarou+ upravena příloha č.14 – check-list
28
8.11.04


60
4.3.1 – Povinné přílohy žádosti – u příloh, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty byly odstraněny přílohy pro prokázání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, bylo upraveno územní rozhodnutí a ohlášení
45
8.11.04


61
Kap. 4.2.3. – odstraněn druhý odstavec o účastnických poplatcích 
25
9.11.04
Buršík

62
Kap. 4.2.10 – kapitola přepracována
29
9.11.04
Buršík

63
Kap. 4.2.13 – Financování z národních veřejných zdrojů – upraven první odstavec, text v závorce
33
9.11.04
Buršík

64
Kap. 4.3.1 – Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování – upraven časový horizont, ve kterém budou podepsány smlouvy z 6 – 8 týdnů na 6 – 10 týdnů
46
9.11.04
Buršík

65
Kap. 4.4.3 – ve třetím odstavci odstraněna věta o možnosti využít kontextové nápovědy
49
9.11.04
Buršík

66
Kap. 5.1.1. – Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (bez schválení SC) – upraven první odstavec, povinnost konečného příjemce.
56
9.11.04
Buršík

67
Kap. 5.1.1. – Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (se schválením SC) – přepracováno celé
57
9.11.04
Buršík

68
Kap. 5.1.2 – Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce – doplněna výpovědní lhůta.
57
9.11.04
Buršík

69
Kap.4.4.1 – vložen poslední odstavec; kap. 4.5.1 – vložena poslední věta; kap. 4.5.2 – změna formulací

10.11.04
Kladivová

70
4.2.7 - doba realizace projektu – upraven termín pro předložená závěrečné žádosti o platbu z 31.7.2008 na 31.12.2008.
28
11.11.04


71
4.3.1  - přepracován bod 2 příloh
44-45
11.11.04


72
4.2.12. kapitola Vliv P. na ŽP zaktualizována – vyňatá opatření apod.
30-31
11.11.04
Uzel

73
Upravena kap.4.3 -  Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
38
12.11.04
Kladivová

74
Vložena příloha č.19 – Příručka ELZA 

12.11.04
Kladivová

75
Vložena příloha č.7 – Smlouva o financování

12.11.04
Kladivová

76
Kap.4.2.13 - přepracována
36
12.11.04
Kučera

77
Kap. 5.2.4 – upraven výklad způsobilosti DPH
63
12.11.04
Kučera

78
Kap.6.1.2 – odstraněno ustanovení o hotovostních platbách, doplněn podúčet
67
12.11.04
Kučera

79
Vymezení pojmů- upravena etapizace plateb
8
12.11.04
Kučera

80
Kap.6.1.1 – upřesněna etapizace plateb
66
12.11.04
Kučera

81
Kap.4.2.1 – Typy způsobilých výdajů- 11. odrážka- doplnění textu k publicitě
22
15.11.04
Kladivová

82
Kap.2 – Seznam zkratek- zrušena JIP, nahrazeno OK –odbor kontroly na MMR; Vymezení pojmů- upraven pojem konečný uživatel- zrušen pojem kontrola předběžná(ex-ante)
5-7
26.11.04
Kladivová

83
Kap.3.3 – doplněny další základní dokumenty
13
26.11.04
Kladivová

84
Kap.4.2.1 – upraven třetí odstavec- změněn odkaz ; výdaje na publicitu ve výčtu způsobilých výdajů – doplněno výdaje na publicitu projektu
21-22
26.11.04
Kladivová

85
Kap.4.2.4 – Vhodní žadatelé – doplněna pozn.6 u škol, školských a předškolských zařízeních
25
26.11.04
Kladivová

86
Kap.4.2.6 – Veřejný účel projektu- upřesněn poslední odstavec
27
26.11.04
Kladivová

87
Kap.4.2.13 – upraven nadpis posledního oddílu- místo zajištění prostředků na předfinancování projektu- nahrazeno zajištění prostředků na financování projektu
32
26.11.04
Kladivová

88
Kap.4.3.1 – vložen druhý odstavec – týkající se součinnosti žadatele se S-RR
36
26.11.04
Kladivová

89
Kap.4.4.3 – upraven třetí odstavec – odkaz na příručku ELZA
41
26.11.04
Kladivová

90
Kap.4.4.4 – Předkládání žádostí o podporu- vložen poslední odstavec- možnost předložení žádosti i na JTS
43
26.11.04
Kladivová

91
Kap.5.1 – Smlouva o financování- vložena věta za první odstavec- možnost posunutí termínu podpisu smlouvy v případě, že je na SC projekt schválen s výhradou
49
26.11.04
Kladivová

92
Kap.5.2.5 – Audit a kontroly- oddíl kontrola vzorku akcí a projektů- 2.úroveň kontroly- nahražena JIP Odborem kontroly MMR (OK)
54
26.11.04
Kladivová

93
Kap.7 – Kontakty- vložen kontakt na JTS – na českého pracovníka
63
26.11.04
Kladivová

94
Kap.4.4.2 – Poskytování informací a konzultací- doplněn předposlední odstavec- možnost odevzdání žádosti na JTS
41
29.11.04
Kladivová

95
Kap. 4.4.4 – Předkládání žádostí o podporu- vložen poslední odstavec- Změna údajů o projektech po registraci projektu+ vložena příloha č.20 – Souhlas s provedením změny
43
30.11.04
Kladivová

96
Kap.4.4.3 Příprava žádosti o podporu- upraven 4.odstavec + v odrážkách doplněno místo slova „kompletní“ slovo „finální“
41
10.12.04
Kladivová

97
Kap. 4.2.1 Způsobilé výdaje – v odrážkách Výdaje na přípravnou dokumentaci projektu,Nákup budov a Nákup použitého zařízení přidána pozn. pod čarou
22-23
13.12.04
Kladivová

98
Kap. 4.2.5 Partneři projektu – doplněna závorka „podpisem oprávněné osoby“
28
13.12.04
Kladivová

99
Kap. 4.2.9 Investice do infrastruktury – vložena pozn. pod čarou – definice investičního projektu
29
13.12.04
Kladivová

100
Kap. 4.2.9 Investice do infrastruktury – ve větě „ V případě investice...“doplněno „z ERDF“
29
13.12.04
Kladivová

101
Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – bod 2, odrážka 2 – doplněna závorka
37
13.12.04
Kladivová

102
Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – odrážka 11 – v textu doplněno slovo celkové, vložena pozn. pod čarou – definice investičního projektu
38
13.12.04
Kladivová

103
Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – odrážka 14 – doplněna čísla formulářů ISPROFIN
38
13.12.04
Kladivová

104
Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – změněn poslední odstavec týkající se doby, do které musí být předloženy dokumenty před přípravou smlouvy
39
13.12.04
Kladivová

105
Kap. 4.4.3 Příprava žádosti – třikrát vloženo “a finálně uložené“
41
13.12.04
Kladivová

106
Kap. 4.4.3 Příprava žádosti –vloženo “Finálním“
41
13.12.04
Kladivová

107
Kap. 4.4.3 Příprava žádosti – v druhém odstavci přidáno „Odkazy na stránku…“
41
13.12.04
Kladivová

108
Kap. 4.4.4 Předkládání žádosti – v pátém odstavci odstraněno „případně“ (razítkem) a „identifikační kód z ELZA“ a vloženo „adresa žadatele“
42
13.12.04
Kladivová

109
Kap. 4.5.1 Kontrola formálních náležitostí – změněno „pracovník si vyžádá“ na „pracovník si může vyžádat“
43
13.12.04
Kladivová

110
Kap. 4.5.1 Kontrola formálních náležitostí – přidána věta „Pokud se osoba…“
44
13.12.04
Kladivová

111
Kap. 4.6 Výběr projektů –  změněno „výbor schvaluje“ na „doporučuje projekty k financování“
46
13.12.04
Kladivová

112
Kap. 4.6 Výběr projektu – změněno „Za odstranění nedostatků je zodpovědný žadatel“
46
13.12.04
Kladivová

113
Kap. 4.7 Písemné oznámení .. – doplněna věta „V oznámení úspěšným..“
47
13.12.04
Kladivová

114
Kap. 5.1 Smlouva o financování – doplněny údaje týkající se termínů pro přípravu a podpis smlouvy.
49
13.12.04
Kladivová

115
Kap. 6.1.3 Žádost o platbu – vložena pozn. pod čarou
58
13.12.04
Kladivová

116
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vyškrtnuta možnost „Realizace projektu bude financována z… (Tuto skutečnost není možné doložit žádným dokladem prokazujícím existenci těchto zdrojů.“

13.12.04
Kladivová

117
Příloha č. 4 Čestné prohlášení – změněno „veřejného účelu“ na „veřejných účelů“

13.12.04
Kladivová

118
Příloha č. 14 Checklist – Kontrola přijatelnosti, odrážka 7 – přídána závorka (viz…), odrážka 12. – přidána definice spolufinancování

13.12.04
Kladivová

119
Kap.4.4.4 Předkládání žádostí o podporu – upraven 4.odstavec
42
13.12.04
Kladivová

121
Kap.4.5.1 – Kontrola formálních náležitostí a registrace projektu- upraven odstavec 4, v odstavci 6 odstraněna pozn.pod čarou
43
13.12.04
Kladivová

122
Kap.4.5.2 – upraven 1.odstavec
44
13.12.04
Kladivová

123
Kap.4.2.7 – Realizace projektu- doba realizace projektu- upraveno datum u ukončení projektu na 31.12.2007 + vložena pozn. pod čarou
29
13.12.04
Kladivová

124
Kap.4.2.5 – Partner projektu- upravena poslední věta
30
13.12.04
Kladivová

125
Kap.4.4.5 – Změny údajů o projektech
45
13.12.04
Kladivová

126
Kap.4.3.1 –bod 2 –Posouzení finančního zdraví žadatele- obce- přidán odkaz na přílohu č.10 PPŽ
39
13.12.04
Kladivová

127
Zrušena příloha MŽP-pokyn č.3/2004 – nahrazeno výpočtem dluhové služby – Příloha č.10

13.12.04
Kladivová

128
Kap.4.2.10 – Stavební projekty- upraven první a třetí odstavec + vložen druhý odstavec
32
13.12.04
Buršík

129
Kap.4.2.13 –Financování- financování z ERDF- vložena závorka u první věty (odpovídají částku v Kč….)
34
13.12.04
Buršík

130
Kap.4.2.13 – Financování- Zajištění prostředků na financování projektu- v druhém odstavci upravena závorka (max.5% celkových způsobilých výdajů projektu); ve třetím odstavci – vyškrtnuta 2.věta
35
13.12.04
Buršík

131
Kap.4.3.1 – Povinné přílohy k žádosti o podporu- přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny subjekty- bod 3 – čestné prohlášení- upravena 2.a3.odrážka; zrušen bod 9
40
13.12.04
Buršík

132
Kap.4.3.1 – Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u některých projektů- u bodu 9 doplněna 1.odrážka; vložen bod 10 – stavební projekty, u kt. Jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení…
40
13.12.04
Buršík

133
Kap.4.3.1 – Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování – upraven bod 19 – územní a stavební práce
41
13.12.04
Buršík

134
Kap.4.4.3 –Příprava žádosti o podporu- upraven 4.odstavec
43
13.12.04
Buršík

135
Kap.4.5.1 – Kontrola formálních náležitostí a registrace…- upraven 2.odstavec od konce
46
13.12.04
Buršík

136
Kap.5.1.1 – Změna smlouvy o financování- nepodstatné změny- celé upraveno
52
13.12.04
Buršík

137
Kap. 5.1.1 – Podstatné změny (bez schválení SC)- vložena závorka u druhé věty ( např. v případě změny názvu….)
52
13.12.04
Buršík

138
Kap.5.1.1 – Podstatné změny (se schválením SC) – odstraněna 2.odrážka
52
13.12.04
Buršík

139
Kap.5.1.2 – Předčasné ukončení smlouvy o financování- ze strany NA- vložen poslední odstavec
54
13.12.04
Buršík

140
Kap.5.2.1- Výběr dodavatele, veřejné zakázky- upraveny první dva odstavce
54
13.12.04
Buršík

141
Kap.5.2.2 – Monitorování a kontrola- Průběžná zpráva o realizaci projektu- za 3.odstavec vložena věta-„ Konkrétní termíny…“; Závěrečná zpráva o realizaci projektu- za 1.větu – vložena závorka + pozn.č.36+ vložena 3.odrážka
55
13.12.04
Buršík

142
Kap.5.2.5 – Audit a kontroly- namátkové kontroly- v 1.větě vloženo …“do konce roku 2013“
57
13.12.04
Buršík

143
Kap.5.2.8 – Publicita – 2.odstavec –  upraveno: spolufinancování z prostředků EU
58
13.12.04
Buršík

144
Kap.6.3 –Finanční nesrovnalosti- vložen odstavec na konec- Typy nesrovnalostí
63
13.12.04
Křapová

145
Kap. 4.3.1 – přílohy vyžadované před podpisem smlouvy – upraven bod 20
41
13.12.04
Buršík

146
Kap. 4.3.1. – přílohy vyžadované pro všechny projekty – v bodě 3 odstraněn odstavec „Pokud má žadatel…“
39
14.12.04
Rudolfová

147
Kap.4.3.1 – Přílohy které jsou vyžadovány pro všechny subjekty- přidána odrážka školy + rozdělena odrážka organizace zřízené/založené do dvou
44-45
14.12.04
Kladivová

148
Zkratky – přidána poznámka pod čarou, OPEU-OPS
7
14.12.04
Krejčíková

149
Kap. 4.2.1 způsobilé výdaje – doplněno cestovné, znalecké posudky, konečný termín časové způsobilosti, zpřesněny honoráře
24
14.12.04
Kučera

150
Kap. 4.2.13 Financování – upřesněny soukromé zdroje a zdroje partnera, doklady pro financování z rozpočtu obce nebo kraje, formuláře ISPROFIN
38
14.12.04
Kučera

151
Upravena příloha č.6 – čestné prohlášení




152
Kap. 4.2.3 – doplněny poplatky za školení
28
14.12.04
Kučera

153
Upraven 1.odstavec
44
15.12.04
Krejčíková

154
Kap.1 – Úvod - Přidán odstavec – platnost revizí Příručky
7
15.12.04
Kladivová

155
Kap.4.3.1 – Povinné přílohy k žádosti- vložen bod 9 – podrobný rozpočet projektu + vložena příloha č.21
42
15.12.04
Kladivová

10 – převedení platby na účet konečného příjemce nejpozději do 60 dnů od schválení Příkazu PU (9)





8 – předání Příkazu PU





platební jednotka (pu)





9 - schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů








5 – předání žádosti o platbu spolu s ostatními požadovanými doklady





3 - kontrola





2 - podání žádosti o platbu





crr





4 - na základě kontroly zpracuje Osvědčení o provedené práci





Konečný příjemce





1 - vypracování žádosti o platbu, každá žádost musí být podložena požadovanými doklady (faktury, výpisy z účtu)





Národní orgán (NA)





6 - schválení žádosti o platbu


7 - na základě schválené žádosti vyhotoví Příkaz k proplacení způsobilých výdajů








smlouva





19 - předkládání


monitorovacích zpráv, 


žádostí o změnu smlouvy apod.





20 - kontrola





16 -smlouva





12 - návrh smlouvy





9 - informace o výsledcích SC





8 - výsledky rozhodování





6 - projektový list





10 - informace o schválení nebo neschválení  projektů





2 - předložení žádosti





1 - konzultace, poskytování  informací





CRR





13 - kontrola formální správnosti smlouvy (dokompletace) a odeslání k podpisu NA


15 - vyzvání žadatele k podpisu smlouvy


18 - podpora žadatele při realizaci projektu (asistence při výběru subdodavatele apod.)


20 - kontrola realizace projektu





JTS





5 - vygenerování projektového listu a jeho kontrola; zajištění jeho překladu ;příprava podkladů pro SC





SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY





3 - příjem a registrace žádostí


4 - kontrola a hodnocení žádostí (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, hodnocení kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti, hodnocení INTERREG specifických kritérií)


5 - zpracování projektového listu 


11 - příprava smluv





ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)





7 - výběr projektů





ŽADATEL





1 - příprava žádosti


17 - podpis smlouvy





NÁRODNÍ ORGÁN (NA)





14 - podpis smlouvy o financování





� EMBED PBrush  ���








� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Název OPEU na MMR byl v listopadu změněn na OPS – Odbor přeshraniční spolupráce 


� Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).


� Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery.


� Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery.


� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit S-RR i čestné prohlášení, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR i čestné prohlášení, že zařízení za  posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.


� Jedná se o školy, školská a předškolská zařízení, která nejsou zřízena ani státem, ani krajem či obcí. Tyto subjekty mohou předkládat své projekty jen v rámci Priority 4 – Lidské zdroje a jejích opatřeních, tzn. i v rámci Dispozičního fondu.


� Seznam vhodných  partnerů projektu je uveden v příloze č.13.


� Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. � REF _Ref77239180 \r \h ��4.2.1� Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).


� Ve výjimečném a dostatečně zdůvodněném případě může SC schválit ukončení projektu i po 31.12.2007.


� Projekt je považován za investiční pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).


� Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.


� V případě, že žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (max. 5 %), musí tedy doložit, že má dostatek zdrojů na financování min. 20 % spolufinancování + max. 75 % financování příspěvku z ERDF + max. 5 % financování  v případě, že neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.


� Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG. 


Ve smlouvě o financování se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.


� Projekt je považován za investiční, pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.


� Webové stránky programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko budou vytvořeny až v průběhu programovacího období . 


� Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.


� Poté co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. � REF _Ref76386420 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.4.1� Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů). 


� Žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR – Bavorsko není totožná s žádostmi o podporu v programech Iniciativy INTERREG IIIA na ostatních hranicích ani s žádostí o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP).


� Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.


� Tato kontrola bude provedena v rámci 2. části kontroly formálních náležitostí.


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 





� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� Společný projekt je takový projekt, který je buď realizován s bavorským partnerem, a/nebo jsou v projektu zahrnuty bavorské finanční prostředky a/nebo je realizován v bavorském pohraničí zrcadlový projekt. Zrcadlový projekt znamená, že v Bavorsku je realizován identický projekt k projektu realizovanému v české příhraniční oblasti.


� Každá smlouva je připravena v 5 vyhotoveních (1 paré archivuje OPEU, 1 odbor finančního řízení a Platební jednotky SF MMR, 2 CRR a 1 konečný příjemce)


� V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.


� Konkrétní termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu bude stanoven ve smlouvě o financování.


� V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.


� Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 bude ukončen 31. prosince 2008.


� V případě nákupu budov či použitých zařízení musí žadatel navíc předložit čestné prohlášení, že budova, resp. zařízení, neobdržela v posledních 10, resp. 7, letech podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a doklad, že budova vyhovuje všem zákonným předpisům, nebo doklad, že zařízení splňuje platné normy či standardy.
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