Příloha č. 5: Povinná osnova pro zpracování Logického rámce akce 

	Logický rámec – akce : (název)


	Název programu:
	(název)

	Předkladatel akce: (název)
	Celkové náklady akce (cena)
	Celkové přijatelné náklady (cena)

	
	
	
	

	Sloupec Intervenční (strom cílů)
	Sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
	Sloupec – Zdroje informací k ověření
	Sloupec – vnější Předpoklady /Rizika

	loupec Intervenční (strom cílů)
	Sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
	Sloupec – Zdroje informací k ověření
	Sloupec – vnější Předpoklady /Rizika

	Hlavní cíl(e)

Důvod realizace

Specifické cíle dané priority v programovém dokumentu
	Měřitelné indikátory na úrovni hlavních cílů (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění cíle.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (krajské statistiky, monitorovací zprávy, statistiky ÚP).
	

	Účel akce
· Změna, kterou chceme dosáhnout akcí
· Jaké jsou operační cíle opatření, kterých bude akcí dosaženo
	Měřitelné indikátory na úrovni výsledků – konkrétní hodnoty jednotlivých cílů akce (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění účelu.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (monitorovací zprávy, statistiky obce, vlastní akce)
	Nezbytné vnější podmínky pro dosažení hlavního cíle mimo naši odpovědnost (zájem o danou aktivitu, volné pracovní síly)

	Výstupy akce
· Nezbytné k naplnění účelu akce
· Co bude konkrétním výstupem akce (co se postaví, opraví, nakoupí)

· Co bylo vytvořeno

1. 
	Měřitelné indikátory na úrovni výstupů nezbytné pro zabezpečení účelu (počet, délka, obsah....)

Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (monitorovací zprávy, statistiky obce, vlastní akce)
	Předpoklady a rizika na úrovni výstupů podmiňující dosažení účelu (průběh realizace, finanční zdroje, dodavatel)

	Aktivity akce
· Ke každému výstupu

· Jednotlivé činnosti, které jsou předmětem předkládané akce (logická a časová posloupnost)

· Jak bude akce realizována
1. 1. ..

2...

3... 

2. 1...

2...

3...
	Výčet měřitelných vstupů nezbytných pro zabezpečení aktivit akce (finanční zdroje, dokumentace, povolení, materiál, energie....)

Jaký typ zdrojů akce vyžaduje.
	Časový rámec 

aktivit

Ke každé aktivitě  se uvede časový údaj, kdy daná aktivita bude zrealizována. (10/2003)
	Předpoklady a rizika na úrovni vstupů (zajištění fin. zdrojů, vybrání kvalitního dodavatele..)

	
	
	
	Předběžné podmínky

vnější i vnitřní předběžné podmínky (vyhlášení programu, vydání stavebního povolení, schválení zastupitelstvem....)


Metodika pro zpracování logického rámce akce je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz, oddíl SROP – Společný regionální operační program. 
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